



# Mini-PID for "Implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i kommunerne"

---

## Formål

Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt", samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområdet, eksempelvis når der skal bookes nye tider til patienten. Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Patienter oplever at blive spurgt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet. Oplysninger som fx kontaklinformationer til pårørende bliver ikke delt mellem de forskellige parter. Samtidig bruger sundhedspersoner ofte tid på at finde frem til de rette stamoplysninger. Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

## Kort beskrivelse af projektet

Løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt" er en del af programmet "Et Samlet Patientoverblik", Programmet består ud over løsningerne "Aftaleoversigt" og "Fælles Stamkort" også af løsningerne "Planer og indsatser" og "Patientens mål".

"Aftaleoversigt" og "Fælles Stamkort" blev afprøvet og evalueret i et pilotprojekt i Aarhus og Frederikshavn kommuner, Region Midt- og Nordjylland samt udvalgte lægepraksis i de førnævnte områder.

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at "Aftaleoversigt" og "Fælles Stamkort" skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021.

For kommunerne vil der både være aftaler på sundhedslovsområdet og servicelovsområdet. Deling af borgernes aftaler på servicelovsområdet, fx hjemmehjælp, kræver en ændring i retssikkerhedsloven på det sociale område, som forventes vedtaget, med ikrafttrædelse 1.1.2022.

KL har indgået aftale med MedCom om at yde implementeringsstøtte til alle landets kommuner i lighed med den støtte, der blev givet ved implementeringen af Fælles Medicinkort og Fælles Sprog III. Implementeringsstøtten er målrettet implementering af "Aftaleoversigt" og "Fælles Stamkort" i kommunerne.

Program for Et Samlet Patientoverblik indgår i Sundhedsministeriets Strategi for digital sundhed 2018-2022 og er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Programledelsen og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

## Opgavebeskrivelse

MedComs opgaver omfatter bl.a.:

- Afholdelse af kickoff-webinarer for kommunerne
- Afholdelse af værktøjsmøder (emnespecifikke informationsmøder) for kommunerne
- Videreformidling af nyheder og andet af relevans for de kommunale projektledere
- Udarbejdelse af hjælpematerialer til kommunerne, fx drejebog
- Monitorering af implementering/fremdrift i kommunerne
- Etablering og vedligeholdelse af borgervendt digitalt overblik for kommunernes ibrugtagning
- Koordinering og samarbejde med EOJ-leverandører og SDS-programmet
- Support og sparring

### Bemærkninger til opgavebeskrivelse:

Det skal afklares mellem KL og SDS om MedCom forventes at varetage opgaver på kommuneområdet, efter at løsningerne er implementeret i alle kommuner.

## Tidsplan

### Tids- og aktivitetsplan 2021/22:

Aktivitet		2021				2022			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Afholdelse af kickoff-webinarer								
2	Indsamling af bølge-/tidsplaner								
3	Afholdelse af værktøjsmøder								
4	Statusmøder med EOJ-leverandører								
5	Monitorering af fremdrift i kommunerne								
6	Hjælp og sparring til kommunerne								
7	Test og certificering af EOJ-leverandørerne								
8	Netværksmøder for kommunerne (potentielt)								
9	Udrulning af Fælles Stamkort i kommunerne								
10	Udrulning af Aftaleoversigt (SUL-aftaler)								
11	Udrulning af Aftaleoversigt (SEL-aftaler)								

### Milepælsplan 2021/22:

#	Milepæl	Plan
1	Kickoff-webinarer afholdt for alle kommune	31. marts 2021
2	Bølge- og tidsplaner indsamlet	31. marts 2021
3	Relevante værktøjsmøder afholdt	
4	Borgervendt overblik etableret	Q3 2021
5	Alle EOJ-leverandører er testet og certificeret til Fælles Stamkort	Q3 2021

6	Alle EOJ-leverandører er testet og certificeret til Aftaleoversigt	Q4 2021
7	85% af alle 98 kommuner har implementeret Fælles Stamkort	Q3 2021
8	85% af alle 98 kommuner har implementeret Aftaleoversigt	Q1 2022
9	Alle 98 kommuner har implementeret Fælles Stamkort	Q1 2022
10	Alle 98 kommuner har implementeret Aftaleoversigt	Q2 2022

### Bemærkninger til tidsplan

- Teknisk løsning for Fælles Stamkort: Der er behov for lovliggørelse af anvendelse af funktionscertifikater til opdatering af Fælles Stamkort. Hvis ændring af bekendtgørelse trækker ud, kan det betyde forsinket udvikling for EOJ-leverandører.
- Forsinket ibrugtagning hos specielt Region Syddanmark kan have betydning for gevinsten og dermed motivation for de berørte kommunernes ibrugtagningstidspunkt. Lovhjemmel til deling af servicelovsaftaler forventes vedtaget 1.1.2022. En evt. ændring her, vil have betydning for ibrugtagning i kommunerne.
- Op mod 15 kommuner er i udbud i implementeringsperioden, hvilket har betydning for de berørte kommuners ibrugtagningstidspunkt.

### Økonomi/ressourcer

Posteringstekst	År 2021	År 2022	IALT
Lønninger	550.000	550.000	1.100.000
Overheadudgifter	110.000	110.000	220.000
Møder/rejser egne	25.000	25.000	50.000
Konsulentbistand	15.000	15.000	30.000
Mødegodtgørelse -og forplejning	182.000	182.000	364.000
Informationsmateriale		0	0
Konference, stand	25.000	25.000	50.000
It, øvrigt	0	0	0
Diverse, inkl. repræsentation	0	0	0
<b>IALT</b>	<b>907.000</b>	<b>907.000</b>	<b>1.814.000</b>

### Indstilling til beslutning

Det indstilles til MedComs styregruppe at MedComs implementeringsstøtteaktiviteter, som beskrevet i denne PID, godkendes. Det bemærkes at der er usikkerhed om budgettet til fysiske netværksmøder, da disse aktiviteter vil ske under hensyntagen til den aktuelle situation ift. CoVid19.