

**MC7 Lab.medicin og pakkehenvissningsmøde**

**Torsdag den 15. december 2011**

## **Henvisningsprojekterne**

# MC7 Lab.medicin og pakkehenvi sningsmøde

Torsdag den 15. december 2011

## Dagsorden

### Referat fra seneste møde

#### 6. MC 7 projekterne:

- a) Erstat CPR
- b) FNUX
- c) EKG
- d) Korrespondance med myndigheder

#### 7. Henvi sningsprojektet

- a) Henvi sninger – Pakkeforløb indarbejdet i flere lægesystemer.
- b) Henvi sninger – nye stamdata
- c) REFPARC
- d) Bilagsvedlæggelse
- e) Henvi sninger fra sygehuse til fys. og fod.
- f) Alle MedCom-meddelelser i drift 2012 – Pejlemærke



Torsdag den 15. december 2011

## 8. Udbetaling af samarbejdsaftaler

## 9. Evt. og næste møder

- Onsdag den 21. marts 2012
- Onsdag den 13. juni 2012
- Onsdag den 19. september 2012
- Onsdag den 12. december 2012



Torsdag den 15. december 2011

## 6. MC 7 projekterne:

### a) Erstat CPR

- Løsningen med RegionMidt er sat i bero .
- Myndighedsudtalelse fra NSI: Skal være med DGWS, og på NSP
- Ligger i regi af NSI. Tidsplan ukendt.
- Forslag til endeligt forløb på styregruppemøde i dag
- Forslag:
  - At der følges en af 3 løsningsmodeller som foreslået af NSI
  - Der bruges DGWS og udstilling via NSP
  - Der udvikles og udbredes en NSP pakke (CPR, YDER opl, e-CPR) der udbredes i samarbejde mellem MC og lægesystemerne



# MC7 Lab.medicin og pakkehenvisningsmøde

Torsdag den 15. december 2011

## 6. MC 7 projekterne:

### b) FNUX

- Teknikerforum nedsættes MC/PL/Tand
- Implementering i 2012 i læge- og tandlægesystemer



# MC7 Lab.medicin og pakkehenvisningsmøde

Torsdag den 15. december 2011

## 6. MC 7 projekterne:

### c) EKG

- Harry Solomon GE-USA kommer til møde den 30.01.2012.
- Hvem skal inviteres fra jer



# MC7 Lab.medicin og pakkehenvisningsmøde

Torsdag den 15. december 2011

## 6. MC 7 projekterne:

- d) Korrespondance med myndigheder
  - Projektet lukkes.
  - LMS vil alligevel ikke lave det (se det på web: Medicin.dk)



Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvisningsprojektet

- a) Henvisninger – [Pakkeforløb](#) indarbejdet i flere lægesystemer.  
Video samt sidste møde i sundhedsfaglig gruppe  
Kontaktpersoner samt opdateringsprocedure aftales
- b) Henvisninger – nye stamdata  
Patientens tlf.nr. (mobil, privat og arbejde), stillingsbetegnelse, e-mail  
Datoer for implementering og ibrugtagning fra hver region
- c) REFPARC  
Igangsætning og roadshow rundt i landet
- d) Bilagsvedlæggelse  
Hvor er I? Har I fået bestilt et modul?
- e) Henvisninger fra sygehuse til fysioterapi og fodterapi
- f) Alle MedCom-meddelelser i drift 2012 – Pejlemærke





Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvisningsprojektet

### a) Henvisninger – Pakkeforløb indarbejdes i lægesystemer.

- Video samt sidste møde i sundhedsfaglig gruppe
- Kontaktpersoner samt opdateringsprocedure SKAL aftales
- RNJ.....
- RMIDT.....
- RSDK.....
- RSJÆLL.....
- RHOVEDST.....
- Landsdækkende praksisinformationsgruppe
- National webmastergruppe



## Torsdag den 15. december 2011

### 7. Henvisningsprojektet



#### b) Nye stamdata i forbindelse med henvisninger

- Disse er med
- Telefonnr
  - Mobil
  - Hjemme
  - Arbejde
- Stillingsbetegnelse
- Pt's E-mailadresse

Hvornår kan I importere dem?

Hvilke meddelelser drejer det sig

- REF01
- REF02



Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvisningsprojektet

### c) **REFPARC**

- Anskaffelse OK
- Drift – behandles d. 14. dec. i Danske Regioner
- KL ikke med obligatorisk, holder selv inforunder
- Roadshow rundt i landet i 2012.
- OBS vigtigt at SOFT bliver opdateret.



Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvisningsprojektet

### d) Bilagsvedlæggelse

- Hvor er I?
- Har I fået bestilt et modul?
- REFPARC- Mulighed for at se bilag.
- Lægesystemer kan sende bilag
- Oversigt over mulige bilag (Bo Gandils)



Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvissningsprojektet

### e) **Henvisninger fra sygehuse til fysioterapi og fodterapi**

- Forslag: Anvend knap som i E-Journal
- REFHOST tilrettes
- PP har undersøgt pris fra CSC
- Hvornår kan I være klar med den?



Torsdag den 15. december 2011

## 7. Henvisningsprojektet

### f) Alle MedCom-meddelelser i drift 2012 – Pejlemærke

- Hvad er med? --
- Rapportering: hver 1. i måneden til RSI
- Projektgruppe som nu på sygehus - praksis del?
- Fødselsanmeldelsen I denne gruppe-har I særlige personer der skal med så?
- Kommuneprojektgruppe til kommunemeddelelser.
- [Statistik - pejlemærker](#)



# Fødselsanmeldelse

til kommunal sundhedstjeneste

- Ny EDI version og XML klar
- Alle regioner har meldt om implementering i XML
- Region Syd og Nord kører pt. EDI (gamle version)
- Der er bagud kompatibilitet - kommuner, der er overgået til den opdaterede EDI-version vil kunne modtage fra sygehuse, der sender i den gamle.

Relevant for Novax kommuner i Nord og Syd

- Møde afholdes med VANS leverandørerne i januar mhp. afklaring vedrørende forsendelsen, som formentlig vil skulle ske i VANS-kuverten



# Status Børnejournaler (modtager)

- Novax – kan gammel version (EDI) implementerer ny version i EDI og XML 1. kvartal 2012
- TM-sund – godkendt til nye version i XML
- MyClinic – godkendt til nye version i EDI. Implementerer ikke XML.
- Ålborg kommune – kan gammel version (EDI) Implementerer nye version i XML når Region Nordjylland overgår til XML





Torsdag den 15. december 2011

## 8. Udbetaling af samarbejdsaftaler

- Elektronisk faktura på 25.000 kr. til lokationsnummer: 5798002472264 - mrk. 'Praksis-laboratoriemedicinudbredelse – Regionsnavn
- Indsendes til MedCom inden jul 2012
- KPLL og SSI
- Region Nordjylland
- Region Midtjylland
- Region Syddanmark
- Region Hovedstaden



# MC7 Lab.medicin og pakkehenvisningsmøde

Torsdag den 15. december 2011

## 9. Evt. og næste møder

- Onsdag den 21. marts 2012
- Onsdag den 13. juni 2012
- Onsdag den 19. september 2012
- Onsdag den 12. december 2012

