

Kære alle

TILBAGESVARSNYT

Hermed udsendelse af referat fra vort tilbagesvarsmøde d. 28. november.

Vi har haft ret travlt med at teste laboratoriesystemer og røntgensystemerne, så det har knebet med at få døgnets timer til at slå til.

I får lige en status på hvilke laboratorier der nu er i luften. De kan ses på vores hjemmeside, men er nu flyttet til anden placering:

<https://www.medcom.dk/projekter/andre-aktiviteter/tilbagesvar-paa-laboratorie-og-roentgenomraadet>

Bemærk:

Region Nordjylland: er nu i drift med alle deres systemer.

Region Midtjylland: Er færdigtestet, sætter deres Immunologisystem i drift i løbet af januar md. 2018. Det samme med deres Mikrobiologisystem som også kommer i januar 2018.

Region Syddanmark: Starter først 3. februar 2018.

Region Sjælland: De sidste med inden udgangen af marts 2018.

Region Hovedstaden: Alle er med 10. januar 2018.

Laboratorier - Tilbagesvar- start							
DRIFT 31.dec_17	RN	RM	RSD	RSJ	RH	SSI	UNILABS
BIOKEMI	28.6.17	5.9.17	3.2.2018	Q1/18	27.9.17		
IMMUNOLOGI	28.6.17	JAN.18	14.JAN.18	21.DEC	10.1.2018		
PATOLOGI	12.12.17	11.12.17	JAN.18	10.8.17	21.12.17		
MIKROBIOLOGI	03.01.18	JAN.18	3.FEB.18	JAN.18	21.12.17		
ANDRE LAB						20.8.17	31.12.17
EKG					5.1.18		
LABSVARPORTAL	JAN.18?						
HELE REGIONEN	03.JAN.18	JAN.18	3.FEB.18	Q1/18	10.JAN18	AUG. 17	DEC.17
	Grønne	Godkendte og driftsdato					
	Gule	tester					
	Røde	ikke udviklet endnu					

For røntgenområdet ser det således ud:

RØNTGENSYSTEMER-TILBAGESVAR				
31.12.2017				
Røntgen	System	Tester	Godkendt	Start
RNJ	CGI-PAS	12.6.2017	JA	14.6.2017
RMIDT	MIDT-EPJ			NEJ
RSD	Cloverleaf			31.dec.17
RSJ	GE		JA	22.dec 17
	Carestream			29.DEC.17
RH	Agfa			1.maj 18
PRIVATE				
	MyClinic	1.10.2017	JA	1.10.2017
	WebPraksis	5.10.2017	JA	5.10.2017
	Xmedicus	1.3.2017	JA	1.5.2017
	Patina	Udgår?		
	RTGKOM	1.4.2017	JA	15.4.2017
	Grønne	Godkendte og driftsdato		
	Gule	tester		
	Røde	ikke udviklet endnu		

Hvad sker der nu:

Lægesystemerne skal jo, efter tilretning med oprydning og installation af ny version af webservice til Remindersserveren, funktionstestes af lægerepræsentant, PLO Repræsentant og MedCom i februar måned og starten af marts måned 2018.

Vi sender mere info ud i næste uge omkring dette, og kontakter hver enkelt af jer for aftale om udvikling/test.

Desuden vil vi gerne have information om hvordan I oplyser jeres brugere om tilbagesvarsfunktionen.

DMDD har udsendt information d. 2.1. om den nye webservice og hvordan de rydder op i alle udeståender.