



Moderniseret sygehusadvis – POC for advisering

Dato: November 2018

Projektleder: Jeanette Jensen

Formål:

Projektets formål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, således at kommunens behov for advisering om patientens aktuelle ophold, samt sygehusets behov for den automatiske indlæggelsesrapport, understøttes effektivt og er tilgængeligt for borgerens relevante sundhedsaktører. Den automatiserede advisudveksling sker uden brug af ekstra personaleressourcer men kræver tidstro registrering. Projektet skal løse de to grundlæggende udfordringer i den nuværende advis-understøttelse:

1. Manglende advisering ved akutte ambulante ophold på sygehusene
2. Manglende deling af advis for relevante sundhedsaktører

Projektet skal sikre konsensus på tværs af regioner og kommuner omkring de forretningsmæssige behov for effektiv advisering. Det kræver afklaring af hvilke scenarier af sygehuskontakter, som skal understøttes med advis, og hvordan flowet skal fungere i praksis. Derudover skal det afklares, hvordan registrering af orlov håndteres og videregives til patienten/borgerens relevante sundhedsaktører. Det digitale beskedflow omkring overflytninger tages med i afklaringen for at sikre ensartede forretningsregler i anvendelsen.

Deltagere:

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, dvs. regionale og kommunale repræsentanter, som dækker hhv. it-tekniske, faglige, samt sundhedsaftale-område.
<https://www.medcom.dk/opslag/navne-og-adresser?gruppe=Hjemmepleje-sygehusgruppe>

Leverandører:

EPJ/PAS: Sundhedsplatformen, CGI Cosmic, Systematics, DXC technology, EOJ systemleverandører: DXC, KMD, Systematic

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/moderniseret-sygehusadvis>

Projektstatus

2. arbejdsmøde i hjemmepleje-sygehusgruppen er afholdt september 2018, hvor første udkast til moderniseret advis og forretningsregler for anvendelse er præsenteret og drøftet. Det 3. planlagte arbejdsmøde i nov. 2018 er konverteret til en workshop med kommune-sygehusleverandørerne og brugerrepræsentanter for at sikre størst mulig fremdrift i projektet.

Strategisk lige nu

SUM har svaret på MedComs henvendelse om hvorvidt udvidet brug af advisering om akutte ambulante sygehuskontakter kan udfordre det eksisterende lovgrundlag for advisudveksling (Retssikkerhedsloven på det sociale område, 12c.). Svaret er at der vil være lovhjemmel til dette gennem sundhedsloven, men denne vil ikke være gældende for borgere i kommunen som alene modtager hjælp efter serviceloven. Derfor har SUM formidlet henvendelse til børne og socialministeriet, BSM. Aktuelt fokuseres på yderligere kvalificering af indhold og forretningsregler for anvendelse i moderniseret advis og sammenhæng til LPR3, herunder så præcise definitioner som muligt af de sygehuskontakter som skal udløse advis. Sammenhæng til generel MedCom-modernisering skal sikres, herunder sammenhæng til KOMBITs beskedfordeler og infrastruktur. Det er under planlægning hvordan POC for advisering kan demonstreres i 2019. MedCom styregruppe efterspørger en trinvis overgang, så alle ikke behøver at skifte til nye standarder/infrastruktur samtidigt.

Fagligt/teknisk lige nu

Der arbejdes med oplæg til kommende workshop for kommune-sygehusleverandører nov. 2018 med use case beskrivelser af forskellige scenarier for patientens status med udgangspunkt i HL7 tilstandsdiagram. Målet er at use case beskrivelserne præciserer hvordan it-leverandørerne skal understøtte det fremtidige advis, og dermed kombinere krav til såvel indhold, som konkret anvendelse.

Risikolog

Juridiske udfordringer ved udvidet brug af advis om sygehusophold kan forsinke projektet. Projektet er afhængigt af fremgangen i den generelle MedCom-modernisering.

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Projektorganisering er på plads	01.05.2018	Er nået
2. 1. kladde til ny advis standard foreligger	19.09.2018	Er nået
3. 1. udkast på forretningsregler anvendelse foreligger	19.09.2018	Er nået
4. Juridisk afklaring af lovgrundlag ved udvidet brug advisering er foretaget		I proces (BSM)
5. Ny advis standard foreligger og forretningsregler er afklaret	Ultimo 2018	
6. Plan for POC advisering i praksis foreligger	Ultimo 2018	I proces

- 7. Aktiviteter 2019 for test og certificering er planlagt
- 8. Plan for successiv overgang til drift er beskrevet
- 9. Test og certificering er gennemført for relevante leverandører

Primo 2019
 Medio 2019
 Ultimo 2019

Monitorering

Moderniseret sygehusadvis

Illustration




Illustration af visioner for Moderniseret advis, som dels på det rette indhold i notifikationen, samt måden at dele notifikationen på til rette aktører omkring borgeren.

Referater og bilag fra møder i hjemmepleje-sygehusgruppen kan hentes [her](#).