

## IT i praksissektoren

## Tandlægeområdet: Udbredelse og analyse

**Dato:** November 2018**Projektleder:** Heidi Skram**Formål:**

At understøtte OK aftale mellem (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) RLTN og Dansk Tandlægeforening, hvor det fremgår at alle tandlæger skal have et elektronisk kliniksistem, der overholder MedCom-standarderne.

**Deltagere:**

Danske Regioner/RLTN, Tandlægeforeningen.

**Leverandører:**

Tandlægesystemleverandører til private tandlægepraksis

**Læs mere om projektet:** <http://medcom.dk/projekter/basisaktiviteter/tandlaeger-e-kommunikation>

**Projektstatus**

Brugen af EDI Portalen stødt stigende, nu med over 50.000 forsendelser om måneden, som effekt af direkte besøg. Besøgene fortsætter fremover, dog i mindre omfang end tidligere. TK2 som benyttes af ca. halvdelen børnetandplejen, er nu kommet på EDI Portalen, der vil måske komme besøg til disse klinikker også. Kortlægning af behovet for elektronisk kommunikation mellem tandlægepraksis, regional og kommunal tandpleje blev ved Region Syds styregruppemøde d. 11. september 2018 fremlagt, hvilket har betydet at Region Syd skal som forsøg, have implementeret §166 ansøgning (Ansøgning om støtte til tandbehandling, af patienter med Sjøgren eller efter kemobehandling) på EDI Portalen, der skal udfyldes og sendes direkte via EDI Portalen.

**Strategisk lige nu**

Direkte besøg af tandlægedatakonsulent i tandlægepraksis fortsætter, nu også ved de kommunale tandklinikker. MedCom undersøger muligheder og behov for kommunikation mellem tandlæger og kommuner, forsikringsselskaber samt regionstandplejen. Tandlægedatakonsulenten har været til møde i Københavns Kommunes Specialtandpleje, og set deres ansøgningssystem, til ansøgning samt godkendelse af tandbehandling, for bistandsmodtagere, pensionister samt grupper fra Specialtandplejen. Det vil være en god ide at få implementeret Opus LEX i EDI Portalen, da der er en del kommuner der anvender Opus LEX, samtidig har tandlægerne et stort ønske om at få alt kommunikation samlet i EDI Portalen. Har taget kontakt til KMD, der har udviklet Opus LEX, for yderligere information.

**Fagligt/teknisk lige nu**

Tandlægedatakonsulenten laver forsat besøg hos enkelttandlæger, børnetandplejen, samt enkelte specialtandklinikker, efter aftale og behov.

Månedlig statistisk opfølgning på udbredelse følges.

Der skal dannes et overblik over fiktive ydernummer, der "florerer" på de tandklinikker der ikke har ydernummer. Der er indkaldt til møde med Regionerne og leverandørerne. Der er kun 6 tandlæger der har valgt at opsiges deres ydernummer, i forbindelse med den nye særlov, dette har derfor ikke haft den store betydning for behovet for flere fiktive ydernummer. Dog har tandteknikerne vist interesse for EDI Portalen, og de har ikke ydernummer. Der er stadig behov for ydernummer i Region Nord, Midt og Syd, da deres systemer er koblet op via ydernummer.

**Risikolog**

Kommunerne holder fast i kommunikation via VIRK eller E-boks, Kommunernes BUT system TMTand kan ikke bringes til at anvende EDI portalen


**Milepæle**

	Plan	Nået
1. Projektplan udarbejdet	April 2014	efter plan
2. Godkendt projektplan	15.05.2014	efter plan
3. Leverandør kick-off	11.06.2014	11.06.2014
4. Testcamp	15.10.2014	20.05.2015
5. Udrulning og informationsmøder	31.12.2014	Massivt i 2017/18

Monitorering

Tandlægeområdet: Udbredelse og analyse

Statistik over kommunikationen på EDI Portalen



Tandlægedatakonsulent ansat