



## Social og sundhedsområdet

# FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet



**Dato:** November 2019

**Projektleder:** Karina Hasager Hedevang

**Formål:**

Implementering af Fælles Medicinkort samt beskedudveksling via MedCom standarderne på misbrugsområdet. Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på social- & misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder i hele 2017.

Ifølge analyserapport var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne som et samlet projekt. Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:

- Et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder også at implementere relevante MedCom standarder, så der bliver mulighed for at kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren.
- Samt et projekt på socialområdet, hvor der anbefales en stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af MedComs korrespondancemeddelelse.

**Deltagere:**

MedCom samt følgegruppe på misbrugsområdet. KL er formand for følgegruppen.

**Leverandør:**

EOJ-leverandørerne samt lægepraksisleverandørerne

**Læs mere om projektet:**

<https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-misbrugsomraadet>

---

### Projektstatus

Analyserapporten skal distribueres til alle interesserede og relevante parter. Analysen skal bruges som inspiration til de, der endnu ikke har ibrugtaget FMK på misbrugsområdet. Der er på baggrund af analyserapporten bragt ændringsønsker ind til den centrale FMK.

Projektet lukkes ned med udbredelse af analyserapporten.

---

### Strategisk lige nu

Der arbejdes på, at få adgang til Sundhedsjournaldata for læger på misbrugsområdet. Vi forsøger at beskrive, hvilke behov misbrugsområdet har for at kunne se data på Sundhedsjournalen.

---

### Fagligt/teknisk lige nu

Der skal afholdes møde med alle it-leverandører på området, hvor MedCom vil fremlægge de anbefalinger der er i analyserapporten ift. hvordan de kan udvikle ét system, der kan håndtere både den lægefaglige del og den sygeplejefaglige del på et misbrugscenter.

---

### Risikolog

Det er fortsat svært at tage FMK i brug i flere forskellige systemer, da der p.t. kun er ét system, der håndterer både den lægefaglige del og den sundhedsfaglige del. Patientsikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt, at skulle benytte flere forskellige systemer til henholdsvis dokumentation, hentning af medicinændringer, lagerstyring og diverse indberetninger. Derudover er der en stor usikkerhed i, at mange misbrugscentre slet ikke er koblet til det danske sundhedsdatanet og dermed ikke får oplysninger omkring borgerens tilstand andre steder fra.


---

### Milepæle

	Plan	Nået
1. Nedsættelse af følgegruppe	31.03.2018	Er nået
2. Nedsættelse af pilotgruppe	05.09.2018	Er nået
3. Igangsætning af analysearbejdet	01.10.2018	Er nået
4. Afholdelse af nye netværksmøder	31.12.2018	Er nået
5. Afholdelse af nye netværksmøder	31.08.2019	Er nået

---

## Monitorering



Opgørelsen viser, at:

**FMK på misbrugsområdet 96 kommuner og 5 region har svaret.**

- Har eget misbrugscenter
  - 68 kommuner
  - 1 region
  - (27 kommuner og 4 regioner har ikke eget misbrugstilbud)
- Lægen anvender FMK
  - Via lægepraksissystem: **13 kommuner**
  - Via FMK-online: **56 kommuner & 1 region**
- Øvrigt sundhedsfagligt personale anvender FMK
  - EOJ-system: 39 kommuner
  - FMK-online: 19 kommuner & 1 region