

# Social og sundhedsområdet

## FMK på socialområdet



**Dato:** September 2019

**Projektleder:** Karina Hasager Hedevang

**Formål:**

### Stimuleret udbredelse af FMK samt korrespondancemeddelelsen på socialområdet

Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på social- & misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder i hele 2017.

Ifølge analyserapport var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne som et samlet projekt. Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:

- En stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af MedComs korrespondancemeddelelse på socialområdet
- Samt et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder også at implementere relevante MedCom standarder, så der bliver mulighed for at kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren.

#### Deltagere:

De kommunale og regionale institutioner der ønsker at tage FMK i brug

#### Leverandører:

EOJ-leverandørerne

#### Læs mere om projektet:

<https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-socialomraadet>

### Projektstatus

Vi har fået tilbagemeldinger fra alle kommuner ift. ibrugtagning af FMK på socialområdet. Ved udgangen af 2019 vil 89 af alle 98 kommuner have ibrugtaget FMK enten via et FMK-integreret EOJ-system eller FMK-online (7 kommuner har ikke et socialt botilbud)

Der vil i efteråret blive inviteret til afsluttende netværksmøder i hver af de 5 regioner. Efterfølgende vil det sociale område blive inviteret med til netværksmøder sammen med det traditionelle ældreområde.

### Strategisk lige nu

Der er fortsat meget fokus på at igangsætte MedCom korrespondancemeddelelsen de steder, hvor de vælger at ibrugtage FMK via et FMK-integreret EOJ-system. Det er en stor gevinst for alle parter, at socialområdet også kan kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren via MedCom korrespondancemeddelelse.

### Fagligt/teknisk lige nu

SOR-oprydningen er fortsat i gang. Når oprydningen er færdiggjort, kan vi begynde at se via FMK, hvor den enkelte borger har medicin håndtering henne. Derudover vil vi også kunne begynde at trække statistikal på, hvilke botilbud der henter data fra FMK.

### Risikolog

Da det ikke er et SKAL-projekt for kommunerne, kan samarbejdspartnerne ikke vide, hvem der har ibrugtaget FMK, og hvem de fortsat skal give manuelt besked om ændringer i borgerens medicin.


### Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Afholdelse af netværksmøder i alle 5 regioner	30.09.2018	Er nået
2. SOR oprydning	31.12.2018	Er fortsat i gang
3. Afholdelse af netværksmøder i efteråret 2019 i alle 5 regioner	31.12.2019	Afventer

## Monitorering

### FMK på socialområdet

Nedenstående data beror på kommunernes egen tilbagemelding via spørgeskemaundersøgelsen:



- **Henter data fra et FMK-integreret system**
  - 65 kommuner
  - 2 regioner
- **Henter data fra FMK-online**
  - 6 kommuner
  - 1 regioner
- **Hvor mange er endnu ikke i gang?**
  - 20 kommuner er endnu ikke i gang med implementering af FMK, men 18 ud af de 20 har en plan for ibrugtagning af FMK inden udgangen af 2019
  - **7 kommuner har ikke et socialt botilbud**
- **Bruger korrespondancemeddelelsen**
  - 61 kommuner
  - 2 regioner