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1. Forord 

I perioden fra 2003 til 2005 har MedCom arbejdet med det såkaldte Syge-
hus-Kommune XML-projekt, hvis formål har været at udvikle elektronisk 
kommunikation mellem sygehusenes systemer og kommunernes elektroni-
ske omsorgsjournaler. Projektets fokus har fortrinsvis været udviklingen af 
standarder for simpel kommunikation om indlæggelser og udskrivninger og 
udbredelsen af disse til kommuner og sygehuse. 

Projektet er delvist finansieret af Den Digitale Taskforce, som også har stil-
let krav om, at en evaluering udarbejdes ved projektperiodens afslutning den 
31. december 2005.  

Capacent A/S (tidligere KPMG Advisory) har gennemført evalueringen i 
perioden januar til juni 2006.  

 

Juni 2006 
Capacent A/S 
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2. Projektets baggrund og ide 

Dette indledende kapitel beskriver Sygehus-Kommune XML-projektets 
baggrund og ide. Først beskrives projektets historie og baggrund. Dernæst 
redegøres for retsgrundlaget for advis-kommunikation samt for, hvad advis-
kommunikation er. Endelig præsenteres projektets mål. 

Projektets historie og baggrund 
Baggrunden for Sygehus-Kommune XML-projektet er et ønske om at ud-
brede brugen af tre elektroniske meddelelser: Indlæggelsesadvis, indlæggel-
sessvar og udskrivningsadvis. Alle tre meddelelser bidrager til at styrke 
kommunikationen mellem sygehuse og den kommune, hvor patienten er bo-
siddende – en type kommunikation, der traditionelt har været relativt pro-
blemfyldt. Indhold og funktionalitet i adviser og indlæggelsessvar er nær-
mere beskrevet i det efterfølgende delafsnit. 

Sygehus-Kommune XML-projektet omfatter samtidig pilottest og pilotim-
plementering af en korrespondancemeddelelse og elektronisk udgave af 
varsling af færdigbehandling, som det sundhedsfaglige personale kan an-
vende til at udveksle kliniske data. Da disse meddelelser kun er udbredt i 
beskedent omfang, fokuserer evalueringen på advis-kommunikationen. 

Projektet skal generelt medvirke til at lette arbejdsgange og sikre en bedre 
patientbehandling i kraft af benyttelsen af elektronisk kommunikation. 

Forinden Sygehus-Kommune XML-projektets opstart pr. januar 2003 var 
kun 17% af landets befolkning dækket af disse elektroniske meddelelser. 

Den primære målgruppe for projektet er derfor de sygehuse og kommuner, 
der endnu ikke benytter de elektroniske meddelelsesformer. Derudover sø-
ges at imødekomme et ønske om en udbygning af den elektroniske kommu-
nikation i form af en mere løbende informationsudveksling før, under og ef-
ter en indlæggelse. Ønsket var fremsat fra en række af de sygehuse og 
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kommuner, der allerede ved projektets opstart benyttede de udviklede løs-
ninger.  

Ønsket om en udbygning af de udviklede elektroniske meddelelser kan i et 
vist omfang imødekommes ved et øget brug af de såkaldte korrespondan-
cemeddelelser, der opfylder en lang række af de af sygehuse og kommuner 
efterspurgte behov. Korrespondancemeddelelsen tilbyder et fritekstfelt, hvor 
der f.eks. kan indsættes eksisterende registreringer fra elektroniske omsorgs-
journaler (EOJ), herunder medicin- og ydelsesoplysninger samt funktions-
vurderinger. Fra sygehusenes side kan bl.a. indsættes handle- og genoptræ-
ningsplaner. 

Sygehus-Kommune XML-projektet skal ses i sammenhæng med MedComs 
generelle arbejde med EDI-XML-oversættelser, som gennemføres under 
påvirkning af strukturreformen, og indførelse af ny teknologi i den tværsek-
torielle sundhedskommunikation med fokus på OIOXML og serviceoriente-
ret arkitektur (SOA). De benyttede EDIFACT-standarder i forbindelse med 
adviser og indlæggelsessvar er teknisk set relativt simple, hvorfor det er op-
lagt netop at benytte disse standarder til en første afprøvning af muligheder-
ne i EDI-XML-oversættelser.  

Projektet skal således også være med til at sikre, at der skabes en sammen-
hæng mellem udviklingen på sundhedsdatanettet og det overordnede arbejde 
med XML-standarder i regi af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling. Samtidig skabes rammerne for udbredelsen af basale elektroniske 
kommunikationsløsninger mellem sygehuse og kommuner. 

Retsgrundlaget for advis-kommunikation 
Lov om patienters retsstilling (§§ 26 og 27) præciserer, at sygehuse og 
kommuner ikke kan udveksle oplysninger om patienters helbredsoplysnin-
ger uden samtykke. Da oplysninger om indlæggelse på og udskrivning fra 
sygehuse betragtes som helbredsoplysninger, beror mulighederne for advis-
kommunikation på en undtagelse i § 12 c i lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område (retssikkerhedsloven). 

En lovændring i 2003 gjorde det muligt for kommuner og sygehuse at ud-
veksle adviser om indlæggelse på og udskrivning fra sygehuse uden borge-
rens samtykke. Denne udveksling kan kun ske, når der er tale om tilrette-
læggelsen af omsorgsopgaver samt til brug for opfølgning af sager om sy-
gedagpenge og fødsel. Grænserne for denne udveksling er præciseret i en 
skrivelse fra Socialministeriet.1 

Med hjemmel i retssikkerhedsloven kan kommuner modtage advis i forhold 
til kapitel 14 i lov om social service, lov om forebyggende hjemmebesøg til 

                                                      

1 Socialministeriet: Skrivelse med orientering om udveksling af advis mellem sy-
gehuse og kommuner af 20. april 2005. 
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ældre m.v., lov om hjemmesygeplejerskeordninger og opfølgning af syge-
dagpengesager. 

Det indebærer i praksis, at der kan udveksles advis om personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp), genoptræning og vedligeholdelsestræning, hjemme-
sygepleje, madservice og klientbetaling herfor samt sygedagpenge. Advis 
om borgere, som modtager hjælpemidler, kan ikke udveksles uden borge-
rens samtykke. 

Advis-kommunikation 
Sygehus-Kommune XML-projektet og dermed også evalueringen fokuserer 
overvejende på tre typer af adviser: 

• Indlæggelsesadvis. Når en borger indlægges på et sygehus, bliver det 
registreret i sygehusets system. Herved bliver der automatisk sendt en 
elektronisk meddelelse om indlæggelsen til borgerens bopælskommune. 
Hvis borgeren er kendt i kommunens sags- og advis-system som mod-
tager af eksempelvis dagpenge, hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, 
får de relevante områder besked herom. Hvis borgeren ikke modtager 
nogen hjælp fra kommunen, modtages der ikke et advis om borgerens 
indlæggelse. 

• Indlæggelsessvar. Når kommunen modtager et indlæggelsesadvis, sen-
der kommunen automatisk et svar tilbage til sygehuset, der bekræfter 
modtagelsen af indlæggelsesadviset og indeholder kontaktoplysninger 
til kommunen. 

• Udskrivningsadvis. Når patienten udskrives fra sygehuset, sendes lige-
ledes en automatisk meddelelse til kommunen, et såkaldt udskrivnings-
advis. 

Der er altså tale om, at kommuner modtager to meddelelser (indlæggelses-
advis og udskrivningsadvis) og afsender én meddelelse (indlæggelsessvar).  

Adviser er den mest udbredte sygehus-kommune-kommunikation, mens 
kommunikation med korrespondancemeddelelser foregår som pilotforsøg. 
Som konsekvens fokuserer evalueringen alene på advis-kommunikationen. 

Kommunikationen mellem kommune og sygehus er illustreret i nedenståen-
de figur 2.1. 
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Figur 2.1 
Advis-kommunikation 
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Projektets mål og aktiviteter 
Projektets eksplicitte målsætninger, som behandles nærmere i kapitel 3, har 
været at sikre en markant udbredelse af de tre simple adviser; indlæggelses-
advis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis. Dertil har projektet skulle 
sikre de tekniske forudsætninger for en markant udbredelse af anvendelse af 
korrespondancemeddelelsen og varsling af færdigbehandling. 

Endelig har projektet skullet understøtte andre centrale initiativer med rela-
tion til sundhedssektoren, herunder KL/Socialministeriets videreudvikling 
af Fælles Sprog, opbygningen af den offentlige sundhedsportal og Den Di-
gitale Taskforces arbejde med juridiske barrierer for digital forvaltning, 
samt opbygningen af Videnskabsministeriets XML-database og Sundheds-
styrelsens arbejde med GEPJ. 

I forbindelse med projektets gennemførelse har MedCom haft ansvaret for 
følgende opgaver: 

• Generel information om muligheder ved elektronisk kommunikation. 
Dette er primært sket via en kick-off konference, café-møder, målrette-
de møder samt pjecer. 

• Vejledning til sygehuse, kommuner og andres arbejde med integration 
og opkobling til systemet. Dette er sket i form af teknisk assistance, for-
slag til kommunikationsmodeller og rådgivning om økonomiske per-
spektiver. 

• Briefing og dialog med sygehusenes pleje- og terapeutpersonale i for-
hold til elektronisk kommunikation som et arbejdsredskab til understøt-
telse af arbejdsgange. 

• Medvirken i forhold til en stigende udbredelse af de eksisterende med-
delelsesformer. 

• Aktiv understøttelse af pilotimplementeringer af korrespondancemedde-
lelsen hos kommuner, sygehuse og andre aktører på det sundhedsfaglige 
område. 
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3. Evalueringens formål og metode 

Dette kapitel beskriver kort evalueringens formål, og hvordan den er desig-
net og forløbet. Desuden redegøres kort for de kriterier, som ligger til grund 
for evalueringens vurderinger. 

Formål med evalueringen 
Det overordnede formål med evalueringen har været at efterprøve, om og i 
hvilket omfang de opstillede målsætninger for Sygehus-Kommune XML-
projektet (2003-2005) er blevet opfyldt. Projektets målsætninger, som ud-
dybes i et senere afsnit, omfatter i hovedtræk: 

• Om den ønskede udbredelse af den simple advis-kommunikation mel-
lem sygehusafdelinger og kommuner er nået 

• Om der reelt er sket en sikring af tekniske kompetencer til fremtidig an-
vendelse af elektronisk korrespondance og varsling om færdigbehand-
ling 

• Om projektet understøtter øvrige centralt initierede initiativer relateret 
til sundhedssektoren og til digital forvaltning generelt. 

Evalueringen omfatter en vurdering af, om målene er indfriet, ligesom eva-
lueringen ser nærmere på hensigtsmæssigheden og den praktiske anvendelse 
af de adviser, som projektet har søgt at udbrede. Desuden indeholder evalu-
eringen en vurdering af selve projektafviklingen, anskuet ud fra de forskel-
lige interessenters synsvinkel. 
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Figur 3.1 
Evalueringens temaer 
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Tematisk vil evalueringen, jf. figuren ovenfor, behandle:  

• Udbredelse og forankring. Projektet er baseret på en ganske håndfast 
målsætning om udbredelse af advis-kommunikation mellem kommuner 
og amter. Denne udbredelse blandt henholdsvis kommuner og amter, og 
dermed projektets landsdækkende forankring, vurderes i kapitel 4. 

• Teknologi og organisatoriske rammer. Dette tema har overvejende en 
deskriptiv karakter og redegør for de teknologiske og organisatoriske 
rammer for anvendelsen af advis-kommunikationen i de kommuner og 
amter, der er omfattet af projektet. Disse rammer beskrives i kapitel 5. 

• Anvendelse. I kapitel 6 redegøres for den daglige anvendelse af advis-
kommunikationen i de kommuner og sygehuse, der er omfattet af pro-
jektet. 

• Kvalitet, brugbarhed og gevinster. Den daglige anvendelse af advis-
kommunikation har resulteret i iagttagelser blandt projektets deltagere 
om kvaliteten af informationen, af standarderne og deres brugbarhed 
samt af de mulige gevinster. Kapitel 7 behandler dette tema nærmere. 

• Projektets afvikling. En række interessenter har været mere direkte in-
volveret i projektet og har dermed erfaringer og synspunkter om projek-
tets ide, mål, afvikling og resultat. Kapitel 8 behandler dette tema nær-
mere. 

Det metodiske grundlag for vores behandling af de omtalte temaer beskrives 
nærmere i afsnittet nedenfor. 
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Evalueringens design og forløb 
Evalueringen af Sygehus-Kommune XML-projektet er gennemført i perio-
den januar til maj 2006 og omfatter projektets levetid fra 2003 til 2005. Fi-
guren nedenfor illustrerer evalueringens design og dens forløb. 

 

Figur 3.2 
Evalueringens design og forløb  
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Som illustreret har de centrale aktiviteter i evalueringen været: 

• Tematisering. Som indledning til evalueringen blev der gennemført en 
workshop med MedCom, hvor projektets væsentligste interessenter blev 
kortlagt, og hvor evalueringens temaer og spørgsmål blev drøftet. 

• Desk research. Som en del af grundlaget for evalueringen indgår et om-
fattende statistisk materiale samt statusnotater, publikationer, standarder 
og andet skriftligt materiale. Dette er dels gennemgået i forbindelse med 
vores arbejde med spørgeskema og spørgeguide, dels under rapport-
skrivningen. 

• Spørgeskema til kommuner. Evalueringens tyngde udgøres af en spørge-
skemaundersøgelse rettet mod de kommuner, der aktuelt er koblet på 
det danske sundhedsnet til advis-kommunikation. Formålet med spørge-
skemaundersøgelsen har fortrinsvis været at indsamle oplysninger om 
anvendelsen af den simple advis-kommunikation mellem sygehusafde-
linger og kommuner. Fakta om spørgeskemaundersøgelsen fremgår af 
tabellen på næste side. 
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Tabel 3.1 
Fakta om spørgeskema-
undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter 64 ledere og medarbejdere inden for ældre- og pensions-
områderne i 60 kommuner. I alt er der udsendt 177 spørgeskemaer til ledere og medarbejdere 
inden for ældre- og pensionsområderne i 96 kommuner. Blandt respondenter på ældreområdet 
har 65% helt eller delvist svaret, hvilket vi anser for tilfredsstillende. Blandt respondenter på bi-
standsområdet har blot 26% svaret. Blandt respondenterne har seks været direkte involveret 
som medlem af projektets kommunegruppe. 
MedCom har leveret de lister med adresser og navne, som Capacent har udsendt skemaer efter. 
Desværre har vi efter rundringninger erfaret, at listerne ikke var helt præcise i forhold til målgrup-
pen, ligesom listerne ikke var ajour. Vi har telefonisk kontaktet 96 af kontakterne på listerne, 
hvoraf: 

• Otte ikke brugte MedCom-adviser 

• Ni ikke havde tid til at svare på grund af strukturreformarbejde 

• Fire var holdt op, var langtidssygemeldt eller fraværende i længere tid 

• Vi måtte genudsende til 12, hvor den første mail ikke var kommet til rette vedkommende. 

Blandt de resterende svarede mange ikke, var fraværende eller besvarede ikke opkald. 

 

• Interview. I tillæg til spørgeskemaundersøgelsen har vi gennemført tyve 
interview med udvalgte interessenter i projektet. Interviewene, som er 
foretaget personligt eller telefonisk, har indholdsmæssigt været meget 
varierende. Det skyldes overvejende interessenternes meget forskellige 
udgangspunkter. Fem interview har været gennemført med centrale be-
slutningstagere, tre med kommuner, to med amtslige interessenter, fem 
med sygehuspersonale og tre med systemleverandører. Desuden har vi 
gennemført to interview med praktiserende læger. Blandt de interview-
ede har syv været medlem af projektets kommunegruppe. 

• Rapport. De tidligere omtalte aktiviteter har bidraget med materiale, 
synspunkter og iagttagelser, som er sammenfattet i denne rapport.  

Der har gennem forløbet været dialog med MedCom om evalueringens cen-
trale interessenter og temaer samt om udvælgelse af deltagere. 
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Succes eller fiasko – kriterierne for evaluering 
Evaluering er vurdering, og enhver vurdering baseres nødvendigvis på et el-
ler flere kriterier, der kan forklare, hvorfor genstanden for vurdering – Sy-
gehus-Kommune XML-projektet in casu – viser sig at være positiv eller ne-
gativ; en succes eller en fiasko. Projektets målsætninger fremgår af tabellen 
nedenfor.  
 

Tabel 3.2 
Formålet med Sygehus- 
Kommune XML-projektet 

 
Projektets mål er: 
 
• At sikre en markant udbredelse af indlæggelsesadvis, indlæggelsessvar og udskrivnings-

advis, således at 75% af landets befolkning er "dækket" af disse meddelelsestyper ultimo 
2004. 

• At sikre de tekniske forudsætninger for en markant udbredelse af anvendelse af korre-
spondancemeddelelsen og varsling af færdigbehandling, således at 75% af amter/H:S, 
målt ved indbyggertal, tilbyder disse kommunikationsstrømme til interesserede kommuner 
ultimo 2004. 

• At projektet understøtter andre centrale initiativer med relation til sundhedssektoren, her-
under især opbygningen af Videnskabsministeriets XML-database, Sundhedsstyrelsens 
arbejde med G-EPJ, KL/Socialministeriets videreudvikling af Fælles Sprog, opbygningen 
af den offentlige sundhedsportal og Den Digitale Taskforces arbejde med juridiske barrie-
rer for digital forvaltning. 

 
Kilde: MedCom notat af 31. oktober 2002 

 

Disse målsætninger er senere justeret for så vidt angår de to første punkter, 
hvor målsætningerne er strakt til 2005. Disse meget håndgribelige og eks-
plicitte kriterier for at vurdere projektet fremgår af kapitel 4.  

Det synes imidlertid relevant at vurdere projektet ud fra andre kriterier. Det 
sker bl.a. ved at betone advisernes anvendelse (kapitel 6) lige såvel som de-
res kvalitet og brugbarhed samt de gevinster, informationen i adviserne kan 
have for praksis (kapitel 7).  



 MedCom 
Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet 

16. juni 2006 

 

 
 

11 

4. Udbredelse og forankring 

Projektets mest eksplicitte målsætninger knytter sig til udbredelsen af advis-
kommunikation blandt kommuner og sygehuse. Dette kapitel redegør for 
udbredelsen og forankringen af den kommunikation, som projektet har sig-
tet på at udvikle og fremme. 

Kommuner 
Det har været projektets mål at "sikre en markant udbredelse af indlæggel-
sesadvis, indlæggelsessvar og udskrivningsadvis, således at 75% af landets 
befolkning er dækket af disse meddelelsestyper." 

Med udgangen af 2005 var 94 af landets 271 kommuner omfattet af projek-
tet og udvekslede de tre simple advis-typer med sygehuse. 43% af landets 
befolkning er bosat i disse 94 kommuner. 

Projektet har med andre ord ikke indfriet sit eget mål for udbredelsen af den 
simple advis-kommunikation. En væsentlig årsag hertil har efter vores op-
fattelse været, at projektet som et kombineret udviklings- og implemente-
ringsprojekt kan have afholdt kommuner fra at medvirke, indtil standarder 
og teknologi var velafprøvede, og indtil der kan tilbydes mere kompleks ad-
vis-kommunikation, f.eks. korrespondance. Samtidig har arbejdet med reali-
seringen af strukturreformen været krævende for kommunerne, ligesom sy-
gehusene tilsvarende har skullet arbejde intensivt med GEPJ. Projektets ini-
tiale mål synes at have været ganske ambitiøst, men også optimistisk. 

Figuren nedenfor viser, hvordan antallet af kommuner, der modtager ind-
læggelsesadviser og udskrivningsadviser og sender indlæggelsessvar, har 
udviklet sig gennem projektperioden. 
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Figur 4.1 
Udviklingen i antal medvirkende 
kommuner 
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Kilde:  MedCom. 
Note:  Figuren er udarbejdet på grundlag af månedlige indberetninger fra systemleverandører 

til MedCom. 

 

Der er to væsentlige iagttagelser at gøre fra figuren. For det første, at antal-
let af deltagende kommuner først steg markant, efter projektet havde været i 
gang i næsten to år.  

Figuren viser for det andet, at der er flere kommuner, der modtager indlæg-
gelses- og udskrivningsadviser fra sygehusene, end der er kommuner, der 
sender indlæggelsessvar til sygehusene.  

Et punktnedslag i december 2005 viser, at der er 25 kommuner, som ikke 
sender indlæggelsessvar til sygehusene på de indlæggelsesadviser, de mod-
tager. Det er næsten en fjerdedel af de deltagende kommuner, og det svarer 
til, at ca. 12% af indlæggelsesadviserne ikke besvares. Det er naturligvis ik-
ke alle indlæggelsesadviser, der kræver svar (jf. beskrivelsen i kapitel 2). 
Men i de kommuner, hvor der gives indlæggelsessvar, sker dette i gennem-
snit for 34% af indlæggelsesadviserne. 
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Amter og sygehuse 
Figuren nedenfor illustrerer, hvilke kommuner der med udgangen af 2005 
medvirkede i projektet, og hvordan disse er fordelt blandt landets amter. 

 

Figur 4.2 
Kommuner, der deltager i 
projektet med udgangen af 2005 

Kilde:  MedCom. 
Note:  Figuren er baseret på de kommuner, som ifølge indberetninger fra systemleverandører-

ne modtog indlæggelsesadviser i december 2005. 

 

Betragter man forankringen i kommuner inden for amter, ses, at kun i Fyns 
Amt er projektet forankret i alle kommuner. Desuden er der en vis foran-
kring i Frederiksborg Amt og Storstrøms Amt, hvor henholdsvis 84% og 
67% af kommunerne er omfattet af projektet. Ses bort fra netop disse tre, er 
forankring af projektet i de øvrige amter noget sporadisk. Det udgør ikke et 
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problem fra kommunalt perspektiv, men fra sygehusenes perspektiv kan det 
imidlertid være problematisk. Det skyldes, at det i sygehusenes daglige 
praksis kan være vanskeligt at håndtere advis-kommunikation over for visse 
kommuner og anden kommunikation over for andre kommuner, hvilket kan 
medføre, at sygehusene har valgt andre kommunikationskanaler end advis-
systemet, indtil samtlige kommuner i oplandet er koblet op til systemet og 
er begyndt at anvende det. 

Målsætningen om at sikre de tekniske forudsætninger for markant udbredel-
se af korrespondancemeddelelser og varsling af færdigbehandling forudsæt-
ter dels, at MedCom godkender systemleverandører til at afsende og modta-
ge meddelelserne, dels at amter og kommuner implementerer meddelelser-
ne. 

Ifølge et statusnotat fra MedCom fra begyndelsen af 2005 var PAS-syste-
merne FynSys, WM-data, GS, GS Åben/Opus godkendt til afsendelse og 
modtagelse af korrespondancemeddelelser, mens WM-data og FynSys tilli-
ge kunne sende varsling af færdigbehandling.  

På kommunesiden var Rambøll Care eneste EOJ-system, der kunne anvende 
både korrespondance og Varsling af Færdigbehandling. Zealand Care var 
ved at godkendt begge meddelelser, VITAE var med intern test på begge 
meddelelser, Lyngsoe System/M-Care afventer markedet. 

På det tidspunkt anvendte Nordjyllands Amt og Fyns Amt som de eneste 
amter både korrespondancemeddelelsen og varsling af færdigbehandling, 
mens Viborg Amt og Vejle Amt havde taget korrespondancemeddelelsen i 
brug – dog ikke i forhold til kommuner. 

I forhold til projektets mål om at sikre de tekniske forudsætninger for ud-
bredelse af disse meddelelser betyder det i begyndelsen af 2005, at leveran-
dører af PAS-systemer teknisk dækkede 91% af befolkningen for så vidt 
angår korrespondancemeddelelser, og at 29% af amterne havde taget korre-
spondancemeddelelsen i brug. For så vidt angår varsling af færdigbehand-
ling var de tilsvarende tal for PAS-leverandører 14%, som teknisk var dæk-
ket, og 9% havde taget dem i brug. 

I september 2005 oplyser MedCom i et statusnotat, at tre leverandører af 
omsorgssystemer havde korrespondancemeddelelsen enten i drift eller test, 
mens den fjerde leverandør ikke foreløbig ville kunne levere meddelelserne. 

Det vurderedes på det tidspunkt, at kun Nordjyllands Amt og Fyns Amt 
ville få erfaringer med varslingsmeddelelsen, som videre forventedes ikke at 
blive implementeret i alle PAS-systemer. 
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5. Teknologiske og organisatoriske 
rammer 

Dette kapitel redegør for de teknologiske og organisatoriske rammer, som 
findes for advis-kommunikationen i de kommuner og ved de sygehuse, der 
omfattes af projektet. 

Teknologiunderstøttelse 
Den simple advis-kommunikationen foregår, som beskrevet i kapitel 2, i 
mange tilfælde mellem sygehusenes patientadministrative systemer (PAS) 
og kommunernes sags- og advis-system (KMD S&A) og eventuelt også 
kommunens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). Tabellen nedenfor giver et 
indblik i, hvilke systemer personalet typisk benytter.  

 

Kommunerne Sygehuse 

Tabel 5.1 
Personalets anvendelsen af 
systemer 

KMD S&A Sygehusophold er teknisk set 
tilgængeligt i ca. 90% af kommunerne, men 
anvendes måske i 20-40% af dem. 
Elektroniske omsorgssystemer (EOJ) findes i 
ca. 78% af kommunerne, men udbredelse af 
disse blandt personalet i de enkelte kommuner 
er meget varieret. 
Papirbaseret kontaktbog og Office-program-
mer anvendes også, men omfanget kendes 
ikke. 
Løse papirskabeloner og -skemaer anvendes 
som enkeltstående dokumentation, pleje-
rapporter, genoptræningsplaner, varsel om 
udskrivning, men omfanget kendes ikke. 

Elektroniske patientjournaler (EPJ) vurderes at 
dække ca. 20%. Anvendelsen af EPJ er meget 
udbredt blandt alle personalegrupper. 
Patientadministrative Systemer (PAS) anven-
des til registrering af indlæggelser og udskriv-
ninger, men personalets brug af it-systemet er 
begrænset. 
Papir-kardex, Office-programmer og løse 
papirskabeloner og - skemaer anvendes til 
enkeltstående dokumentation, plejerapporter 
og genoptræningsplaner. 

Kilde:  MedCom. 
Note Disse oplysninger er gældende for ældreplejen. 
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Den systemmæssige understøttelse af adviser i kommunerne sker i de fleste 
tilfælde via et af disse elektroniske omsorgssystemer: 

• CSC Scandihealth VITAE 

• Ementor M-Care 

• KMD Omsorg 

• Lyngsø Omsorgssystem 

• Rambøll Care 

• Zealand Care Uniq. 

To af systemerne, Lyngsø og M-Care, er ikke videre udbredte, mens især 
Rambøll Care, Uniq og CSC Scandihealth VITAE anvendes af mange 
kommuner. Der er ikke ét markedsdominerende system (se bilag A). 

Det er imidlertid et skridt i den forkerte retning, når Københavns Kommu-
nes nye ældresystem KOS ikke kan kommunikere direkte med advis-syste-
met, hvilket har medført, at København ikke længere rigtigt anvender advis-
systemet. 

To ud af fem kommuner i undersøgelsen oplyser, at de forud for MedCom-
projektet har haft erfaringer med at benytte advis-kommunikation. Resten er 
begyndt at arbejde med advis-kommunikation inden for de seneste tre til fire 
år. 

Næsten 60% af respondenter oplyser videre, at der inden for ældreområdet 
anvendes digitalt kommunikationsudstyr internt. Blandt disse er bærbare 
pc'er mest udbredt (60%), mens udbredelsen af avancerede mobiltelefoner 
(31%) og online PDA'er (31%) er begrænset og offline PDA'er (16%) meget 
begrænset. Flere kommuner oplyser, at de benytter flere af disse mobile 
kommunikationsmidler, og derfor er summen af procenttallene i parenteser-
ne højere end 100%. Kun seks af de 32 kommuner oplyser, at de bruger 
mobilt kommunikationsudstyr, som de sender MedCom-adviser videre til. 

 

Det er svært at ændre hjemmeplejens ruter, fordi de ikke har mobiltelefon eller direkte forbindelse 
via PDA. Vi udarbejder papirruter, så hvis der kommer en advis efter kl. 11, kan vi ikke ændre i 
ruten. 

Kommentar fra interview med kommune 

 

Den (endnu) beskedne integration mellem advis-kommunikationen og mo-
bilt kommunikationsudstyr vil med tiden indebære, at kommunerne ikke har 
det fulde udbytte af tidstro registrering, om end det dog må forventes, at ud-
viklingen indebærer, at udbredelsen – og formentlig så også integrationen – 
af mobilt kommunikationsudstyr hos kommunerne vil stige markant. 



 MedCom 
Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet 

16. juni 2006 

 

 
 

17 

Kommunernes organisering af advis-kommunikation 
Beskrivelsen af kommunernes organisering af advis-kommunikationen tager 
særligt afsæt i de mest udbredte, simple adviser og afklarer: 

• Hvilken enhed og hvem der undersøger, om der er modtaget nye ind-
læggelses- og udskrivningsadviser 

• Hvor tit det undersøges, om der er kommet nye adviser 

• Om der er faste rutiner ved modtagelse af indlæggelses- og udskriv-
ningsadviser 

• Hvem der har ansvaret for at sikre, at informationerne i indlæggelses-
svaret til sygehuset er rigtige. 

Blandt de deltagende kommuner er det overvejende visitationen, hjemme-
sygeplejen og hjemmeplejen, der undersøger, om der er modtaget nye ind-
læggelses- og udskrivningsadviser. Det fremgår af figuren nedenfor. 

Figur 5.1 
Hvilken enhed undersøger, om 
der er modtaget udskrivnings- og 
indlæggelsesadviser 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Visitation (N=56)

Sygeplejen (N=56)

Hjemmeplejen (N=56)

Fysio- og ergoterapeuter  (N=56)

Madudbringning (N=56)

Dagpengekontor (N=14)

Udskrivningsadviser

Indlæggelsesadviser

Der er typisk flere, der undersøger, om der er modtaget nye beskeder. Men 
det er hyppigst visitator, der varetager den opgave, og dernæst ledere og se-
kretærer (se bilag B). Ifølge langt de fleste respondenter undersøges det fle-
re gange i løbet af en vagt (39-41%) eller ved hver vagtstart (30-31%), om 
der er nye indlæggelses- og udskrivningsadviser. Der er imidlertid også re-
spondenter, der oplyser, at det sker én gang dagligt (23%) eller kun et par 
gange om ugen (6%), hvilket alene er tilfældet på bistandsområdet. 

Ni ud af ti har faste rutiner for, hvordan modtagelse af et indlæggelses- og 
udskrivningsadvis foregår. De faste rutiner for indlæggelsesadviser er i sa-
gens natur meget forskellige blandt andet med hensyn til hvordan sags- og 
advissystemet og EOJ-systemet benyttes. Rutinerne indebærer blandt andet 
at: 

• Modtager sender omgående besked til de udførende distrikter, grupper 
og fagpersoner, så de, der har kontakt til borgeren, ikke går forgæves til 
hjemmet eller venter forgæves på en borger til f.eks. en gentræning. 
Orienteringen sker til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, fysio- og ergote-
rapeut, dagcenter, daghjem og madudbringning. 
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• Borgeren registreres fraværende i omsorgssystemet, og ydelser stilles i 
bero. 

• Visse steder rundsendes eller noteres med navn og indlæggelsesdato på 
tavler, så alle i hjemmeplejen er orienteret. 

• Eventuelle vagtplaner og kørelister omlægges. 

• Indlæggelsesadviset kopieres ind i borgerens journal, og det noteres, at 
adviset er modtaget rettidigt. 

• Gruppeledere tager kontakt til sygehuset, hvis der er behov for at sam-
arbejde om det videre forløb, herunder om planlægningen af udskrivel-
sen. 

• Der kvitteres for, at den fremsendte advis er under behandling, men at 
en advis først afsluttes efter et døgn, for at sikre, at alle vagthold har ad-
gang til aktuelle adviser. 

• Advisen dobbelttjekkes visse steder i S&A-systemet for at sikre, at ko-
derne er korrekte.  

• Adviset markeres som behandlet, når indlæggelsesrapport er sendt retur. 

• På dagpengeområdet og barselsområdet sendes adviset til sagsbehand-
ler, som inddrager dette i opfølgningen af dagpengesagen. 

Rutinerne for udskrivningsadviser er nært beslægtede, om end nærmest med 
omvendt fortegn. De faste rutiner for indlæggelsesadviser indebærer, at: 

• De udførende distrikter, grupper og fagpersoner orienteres, så ydelser-
nes til borgeren kan genoptages og dennes sag genaktiveres 

• Adviserne rundsendes – eventuelt via omsorgssystemets advis-system – 
eller noteres med udskrivningsdato på tavler, så personale er orienteret 

• Udskrivningsadvisernes supplerer eventuelle telefoniske udskrivnings-
meddelelser, der er aftalt med sygehusene, og som sikrer, at kommunen 
får oplysninger om borgerens tilstand og behov 

• Eventuelle vagtplaner og kørelister omlægges, så borgere på ny modta-
ger besøg.  

Efter kommunen har modtaget et indlæggelsesadvis og behandlet dette, sen-
des et indlæggelsessvar til sygehuset med oplysninger om kommunale kon-
takter med relevans for borgeren. Anvendeligheden af disse oplysninger er 
imidlertid betinget af, at kommunen vedligeholder lister over kontaktperso-
ner, telefonnumre og vagttider. Respondenter oplyser, at ansvaret for at ved-
ligeholde informationerne i indlæggelsessvaret i de fleste tilfælde enten er 
placeret centralt i kommunen ved visitatorer eller superbrugere eller påhvi-
ler ledende medarbejdere eller andre udvalgte medarbejdere i de enkelte 
grupper.  

Kommunernes beskrivelser vidner om ganske forskellige måder at organise-
re arbejdet med håndteringen af de simple adviser.  
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Sygehusenes organisering af advis-kommunikation 
Når en patient indlægges, registreres denne i det patientadministrative sy-
stem, som automatisk genererer et indlæggelsesadvis til den relevante 
kommune. Kommunens omsorgssystem genererer derpå automatisk et ind-
læggelsessvar til sygehuset. Det er imidlertid ikke alle sygehuse, der kan el-
ler vælger at håndtere indlæggelsessvarene fra kommunerne. Vi har set ek-
sempler, hvor adviserne er integreret i sygehusets EPJ-system i en udstræk-
ning, så egentlige rutiner næsten er overflødige. Men vi har også set eksem-
pler, hvor der ingen integration er mellem PAS-systemet og plejepersonalets 
systemer, og hvor disses kendskab til eksistensen af adviser er meget be-
grænset. Som konsekvens kommunikerer sygehusafdelingerne med kom-
muner via telefon og fax. Der er ikke altid formuleret regelsæt for anvendel-
sen af standardadviserne, fordi de kan være fuldt integreret systemmæssigt 
på sygehuse med EPJ.  

Flere af kommunerne nævner i spørgeskemaundersøgelsen, at sygehusene 
ikke er så langt fremme it-mæssigt som kommunerne, og at implementerin-
gen af advis-kommunikation og spredningen af information herom til afde-
lingsniveau har været langsommeligt.  

Det nævnes også fra nogle kommuner, at sygehusenes registreringer ikke er 
tidstro, og at oplysningerne derfor kommer forsinket, og efter der har været 
telefonisk kontakt mellem sygehus og kommune. Kun tidstro registrering på 
sygehusene vil sikre, at adviserne fører til rettidig reaktion i kommunerne. 
Så længe det ikke er tilfældet, betragtes adviserne som et supplement og 
som en ekstra arbejdsgang. Et sygehus fremhæver, at dets informatikafde-
ling kontrollerer, om adviser sendes tidstro, og reagerer over for afdelinger-
ne, hvis kommuner henvender sig på baggrund af manglende tidstro regi-
strering.  

Desuden kan der opstå forvirring om adviser, som kommunerne modtager, i 
forbindelse med at borgere skifter sygehusafdeling. Det kan føre til ekstra 
administrativt arbejde og telefonisk kontakt mellem sygehus og kommune 
for at finde ud af, hvor borgeren præcist befinder sig. 
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6. Anvendelsen af adviser 

Dette kapitel redegør for anvendelsen af advis-kommunikation. Igen fokuse-
res overvejende på de simple adviser, som er mest udbredt. Indledningsvis 
betragtes udviklingen i kommunikationsmængden gennem projektets levetid 
fra primo 2003 til ultimo 2005. Dernæst betragtes kommunernes anvendelse 
af adviser og endelig sygehusenes. 

Kommunikationsmængde  
Mængden af advis-kommunikation mellem sygehuse og kommuner er mere 
end fordoblet gennem projektets levetid fra primo 2003 til ultimo 2005. Det 
ses af figuren nedenfor. 

 

Figur 6.1 
Mængden af advis-
kommunikation 
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Kilde: Månedsstatistikker fra MedCom. 
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Figuren viser også, at mængden af udskrivningsadviser er en anelse større 
end mængden af indlæggelsesadviser. Det skyldes, at sygehusene også sen-
der udskrivningsadviser, når borgere flyttes mellem afdelinger. Det er, som 
vi vil berøre nærmere i kapitel 7, et betydeligt problem for kommunerne, 
som dermed modtager adviser, der ikke kræver stillingtagen. 

Mest iøjnefaldende er imidlertid mængden af indlæggelsessvar fra kommu-
nerne. Som redegjort for i kapitel 4 er det ikke alle kommuner, der udsender 
indlæggelsessvar og dermed giver sygehusene relevant kontaktinformation. 
Anlægges en enkel gennemsnitbetragtning for en udvalgt måned, burde den 
samlede mængde af indlæggelsessvar være mere end 10% større (se bereg-
ning i bilag C). 

Kommunernes anvendelse 
De indlæggelsesadviser og udskrivningsadviser, som kommunerne modta-
ger, er højt strukturerede og udveksles fuldautomatisk mellem sygehusenes 
patientadministrative systemer og kommunernes sags- og advis-systemer. 
Oplysningerne i de to simple adviser fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 6.1 
Oplysninger i indlæggelses- og 
udskrivningsadviser 

 
Hospital (inkl. SKS-klassifikation) 
Hospital telefonnummer 
Afdeling 
Afsnit 
Patientens navn og CPR-nummer 
Patientstatus, dvs. indlagt eller død ved ankomst eller udskrevet 
Indlæggelses- eller udskrivningstidspunkt 

Kilde: MedCom. 

 

I tilknytning til evalueringens spørgeskemaundersøgelse har kommunerne 
redegjort for, hvilke af disse oplysninger der anvendes. Som det fremgår af 
figuren nedenfor, benyttes oplysningerne i adviserne om patienten og ind-
læggelses- og udskrivningstidspunkt i meget vid udstrækning, om end kon-
taktoplysninger til sygehuset ikke benyttes i samme udstrækning. Det vidner 
om, at de meget basale oplysninger i adviserne anvendes og også er nyttige 
for kommunerne. 
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Hospital

Hospital tlf.nr.

Afdeling

Afsnit

Patientens CPR-nr.

Patientstatus

Indlæggelses- eller udskrivelsestidspunkt

Ingen informationer bruges

Indlæggelsesadvis Udskrivningsadvis

0%100% 100%

N=64
 

 

 

Selv om de meget basale oplysninger anses for relevante og nyttige, indebæ-
rer manglende tidstro registrering på hospitalerne, at kommunerne kan risi-
kere at reagere forgæves. 

En række sygehuse tilbyder også korrespondancemeddelelser, hvor det er 
muligt at udveksle information mere fleksibelt. Disse adviser er endnu ikke 
så udbredte, og det nævnes, at disse kan give problemer på grund af de 
kommunale omsorgssystemer, der ikke kan dirigere disse adviser videre. 
Andre steder anvendes fax som korrespondanceadvis. 

De oplysninger, der indgår i indlæggelses- og udskrivningsadviser, anven-
des hovedsageligt af ældreplejen og i mindre omfang på pensions- og bar-
selsområdet. Det fremgår af figuren nedenfor. 

 

Figur 6.2 
Kommunernes anvendelse 
af oplysninger i indlæggel-
ses- og udskrivnings-
adviser 
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Figur 6.3 
Hvilke fagområder anvender de 
oplysninger, der er i adviserne? 
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Indlæggelsesadvis

Det ses tydeligt, at visitationen er en central enhed i anvendelsen af advis-
kommunikationen, og mange steder er det enten visitationen eller en centralt 
placeret sekretær, der sørger for at fordele adviser enten i omsorgssystemets 
postkasser eller ved at udskrive dem. 

På dagpengeområdet er anvendelsen af adviser ikke så udbredt, da behovet 
for disse typer oplysninger ikke er så stort for behandlingen af sager om sy-
gedagpenge. Adviserne kan bruges til at kontrollere indlæggelsesoplysnin-
ger fra borgere samt til at præcisere anmodninger til sygehusene, når der 
skal rekvireres journaler 

Sygehusenes anvendelse 
På sygehusenes kredser anvendelsen af MedCom-adviser om kommunernes 
indlæggelsessvar og visse steder desuden om de mere indholdsrige korre-
spondancemeddelelser. 

Fra sygehussiden nævnes bl.a., at anvendelsen af adviser er ganske beske-
den. Det forklares med manglende kendskab på de enkelte afdelinger afledt 
af stor variation i sammenhængene mellem de patientadministrative syste-
mer og plejepersonaliets systemer, for eksempel EPJ-systemer. For så vidt 
angår de mere komplekse adviser forklares den manglende anvendelse med, 
at ikke alle systemer kan håndtere dem. 

Desuden har flere sygehuse det problem, at de modtager patienter fra kom-
muner, der ikke er omfattet af projektet, og som derfor ikke anvender Med-
Com-adviserne. Det komplicerer den daglige anvendelse af adviserne yder-
ligere, ligesom det udelukker en del patienter.  

Endelig kan der være problemer med, at kommunernes oplysninger i ind-
læggelsessvarene ikke er korrekte eller er mangelfulde, hvilket gør det nød-
vendigt at kontakte kommunerne telefonisk eller på telefax. 
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Langt de fleste respondenter oplyser, at der kommunikeres mellem kommu-
ne og sygehus på andre måder end adviser. Mest hyppigt er telefon og tele-
fax, og kun i meget begrænset omfang benyttes post eller e-post (se bilag 
D). 

Der er ingen tvivl om, at de eksisterende adviser, og især de simple, IKKE 
kan erstatte anden kommunikation mellem sygehuse og kommuner. De me-
re komplekse adviser vil med tiden kunne erstatte telefon og telefax, men 
det vil næppe være et mål i sig selv og slet ikke realistisk, om al kommuni-
kation sker via adviser. 

 



 MedCom 
Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet 

16. juni 2006 

 

 
 

25 

7. Kvalitet, brugbarhed, problemer 
og gevinster 

I dette kapitel betragtes kommunernes og sygehusenes oplevelse af advis-
kommunikationens kvalitet og brugbarhed nærmere. Der kigges også nær-
mere på nogle af de problemer, som har været og er forbundet med brugen 
af adviser. 

Kvalitet og brugbarhed 
Det er få af de kommunale ledere og medarbejdere, der har udfyldt evalue-
ringens spørgeskema, der finder, at adviserne ikke er brugbare og af høj 
kvalitet. Det ses tydeligt af figuren nedenfor. 
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Note: Respondenterne har haft mulighed for at svare Ved ikke om indlæggelsessvar. De, der 
har svaret Ved ikke, indgår ikke i figuren. 

 

Figur 7.1 
Advisernes kvalitet og 
brugbarhed 
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Som figuren også viser, er der en markant tilslutning til kvaliteten og brug-
barheden af de simple adviser. Ikke desto mindre er der større forventninger 
til adviser og rapporter med fagligt indhold, såsom udskrivningsvarsler, 
genoptræningsplaner og ADL-vurderinger. Sådanne korrespondancemedde-
lelser vil have langt større nytte for kommunerne såvel som sygehusene og 
vil reelt kunne erstatte noget af den kommunikation, der i dag foregår tele-
fonisk eller på telefax. 

Det opleves dog fra kommunerne, at der udsendes alt for mange udskrivel-
ses- og indlæggelsesadviser, når borgere skifter afdeling på sygehusene. Der 
er en risiko for, at man lokalt bliver "blinde", når der kommer så mange ad-
viser, og det kan få personalet i kommunerne til at opleve, at adviserne giver 
for megen administration og udgør en ekstra arbejdsbyrde i stedet for at op-
leve de positive effekter, som en respondent har formuleret det over for os. 

Kommunerne er ligeglade med udskrivningsadviser, når en borger overflyt-
tes til andre afdelinger på et sygehus eller til andre hospitaler. Hvis de blev 
sorteret fra, ville mængden af overflødige adviser fremsendt til kommunerne 
kunne reduceres. 

Også sygehusene finder de simple adviser gode og brugbare, men erkender, 
at det har været svært at få personalet til at bruge dem. Interessen for korre-
spondancemeddelelsen har været stor, men det opleves som besværligt, når 
ikke alle kommunerne deltager, fordi det gør det vanskeligt at følge forskel-
lige rutiner. 

Problemer 
Vi har bedt ledere og medarbejdere i kommunerne vurdere en række kendte 
eller potentielle problemstillinger ved advis-kommunikationen. De tidligere 
afsnit peger allerede på nogle af de væsentligste problemer, og disse bekræf-
tes i høj grad af figuren nedenfor. 
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Note:  Respondenterne er blevet bedt om at vurdere en række potentielle problemer ved  
adviserne på en skala fra 0 til 5, hvor 0 ikke er et problem, og hvor 5 er et meget stort 
problem. De grå felter mod venstre viser antallet af respondenter, der har svaret 0. De 
røde felter til højre viser summen af respondenter, der har svaret 4 eller 5. 

 

Manglende kronologi. Langt det mest problematiske forhold ved advis-
kommunikationen knytter sig til, om sygehusenes registreringer af indlæg-
gelser og udskrivninger er tidstro. Det skaber "støj" i kommunerne, og der 
nævnes eksempler på, at indlæggelsesadviser kommer en til to dage efter 
indlæggelsen, så kommunen alligevel ikke undgår besøg hos borgeren. Der 
nævnes også eksempler på, at indlæggelsesadviser for borgere, der er ind-
lagt fredag eller i weekenden, først sendes mandag. Konsekvensen af mang-
len på tidstro registrering er, at kommunerne opretholder andre former for 
kommunikation, hvorved adviserne bliver en dobbelt arbejdsgang. 

Patientflytning internt og mellem hospitaler. Et andet stort problem er om-
fanget af udskrivningsadviser ved flytning af patienter mellem afdeling og 
mellem sygehuse. Kommunerne er kun interesseret i, om borgeren er indlagt 
eller udskrevet til hjemmet. Alle mellemliggende oplysninger om flytninger 
er ikke nødvendige, og det giver for mange adviser. Det nævnes i den sam-
menhæng, at borgere fejlagtigt registreres som udskrevet, men at disse blot 
har flyttet afdeling.  

En variation af problemet opstår desuden, når en borger indlægges og deref-
ter sendes midlertidigt hjem, f.eks. i en weekend. Tilsvarende kan ambulant 
behandling give forvirring, hvis en kommune modtager et indlæggelses-
advis på en borger, som allerede er færdigbehandlet og udskrevet igen. 
Mange adviser handler netop om endagsindlæggelser, som i nogen udstræk-
ning må anses for uvæsentlige for kommunerne. 

Flere kommunikationsmuligheder. Det tredje store problem, der nævnes, 
knytter sig til advisernes indhold eller nærmere manglen på indhold. Både 
kommuner, sygehuse og praktiserende læger efterspørger adviser, der inde-
holder yderligere kommunikationsmuligheder og således gør det muligt at 

Figur 7.2 
Problemer med adviser 
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dele fagligt vigtige informationer mellem de tre parter. Det, der efterspør-
ges, er dels muligheden for at skrive beskeder, dels at vælge flere statusko-
der for en borger. 

Tekniske problemer. Der er flere, som har oplevet eller oplever tekniske 
problemer, f.eks. nævnes det, at der kan være problemer med at læse adviser 
i weekenden. 

Svært at se, om borger var indlagt. Det er blevet nævnt, at det, før der kom 
nye koder primo 2006, var svært at se, om en borger var indlagt. Denne pro-
blemstilling er forbundet med problemer ved interne flytninger og vil ikke 
blive behandlet yderligere. 

Hospitalerne tager kontakt på anden vis. Der er som tidligere nævnt nogle 
problemer med sygehusenes håndtering af indlæggelsessvar og kvaliteten af 
disse. Særligt savner afdelingerne incitament til at indrette rutiner efter ad-
viserne, så længe det ikke er alle kommuner i sygehusets optageområde, der 
anvender adviser. Derfor anvendes telefon og telefax fortsat i vid udstræk-
ning. Dertil er der flere sygehuse, som aktuelt ikke kan modtage andet end 
indlæggelsessvar. 

Overdosering af adviser. Som nævnt i sammenhæng med udskrivningsadvi-
ser for borgere, der flyttes internt eller er i ambulant behandling, oplever fle-
re kommuner, at de overdoseres med adviser. 

Manglende information og for få opdateringer. Et mindre problem er mang-
lende introduktion og information om systemet og for få opdateringer af ad-
viser og kørsler. 

Kun én, der kan registrere adviser som behandlet. De fleste steder er regi-
streringen af adviser i nogen grad centraliseret, f.eks. i visitationen eller ved 
en sekretær. Derfor er det en relevant formodning, at det er et problem, at 
der kun er én, der kan registrere adviser som behandlet og ikke flere. Som 
illustreret i figuren er det imidlertid et begrænset problem. 

Problemet er det system, adviser modtages i. Det er nævnt af enkelte, at 
håndteringen af adviser har drillet i omsorgssystemet. 

Administrativt krævende. Der er få, der oplever adviser som administrativt 
krævende at behandle. Alligevel fremhæver flere kommuner, at de er nødt 
til at kontrollere de fleste adviser med hospitalet. Dette vil ikke mindst op-
leves som et problem, hvis "overflødige" adviser distribueres til grupper og 
distrikter. Det er holdningen, at det er nødvendigt at opretholde manuelle 
arbejdsgange, så længe der er den mindste tvivl om troværdigheden af Med-
Com-adviserne. 

Modstand fra personalegrupper. Der synes ikke at være belæg for at mene, 
at der er problemer med adviserne som følge af modstand fra forskellige 
personalegrupper. 
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Effektivitet i hverdagen 
Der er nogle få, der ikke oplever hverdagen i kommunen mere effektiv efter 
indførelsen af MedCom-adviserne. Ganske få. Langt de fleste respondenter i 
kommunerne mener, jf. figuren nedenfor, at adviserne giver mere effektivi-
tet. 

Figur 7.3 
Opleves hverdagen i kommunen 
mere effektiv efter indførelsen af 
MedCom-adviserne? N=64

Nej
14%

Ja, lidt
45%

Ja, noget
22%

Ja, meget
19%

 

De, der mener, at hverdagen er blevet noget mere eller meget mere effektiv 
fremhæver, at: 

• Advis-kommunikationen giver meget bedre overblik over klientens sta-
tus 

• Kommunen får hurtig information om borgere, der er indlægges eller 
udskrives, så det er muligt at agere hurtigere og mere fleksibelt, end det 
var uden adviser 

• Den telefoniske kommunikation mellem visitator og udfører mindskes 
og bliver mere enkel 

• Kommunen siden indførelsen af MedCom-advis ikke har "glemt" en 
borger eller er kommet til en låst dør 

• Visitator er orienteret om dødsfald og om borgere med gentagne ind-
læggelser 

• MedCom-adviserne modtages sammen med alle øvrige adviser, hvis der 
anvendes et EOJ-system. 

De, der mener, at hverdagen er blevet lidt mere effektiv, fremhæver, at: 

• Adviserne ganske vist er med til at give et godt overblik, men at de ikke 
må erstatte det mundtlige samarbejde med sygehusene 

• Effekten ikke er så stor, fordi personalet på sygehusene ikke selv regi-
strerer  

• Effekten først trænger igennem, når adviser og rapporter med fagligt 
indhold er indført 

• Der kommer rigtig mange adviser inkl. ændrings- og annuleringsadvis-
er, som kræver opmærksomhed uden at være relevante 
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• MedCom-adviserne er mere sikre end telefax, men mangler muligheden 
for at skrive kommentarer  

• Effekten først bliver bedre, når adviserne er tidstro. 

De, der mener, at hverdagen IKKE er blevet mere effektiv, fremhæver, at: 

• Adviserne ikke er særlig relevante for opfølgning af sygedagpengesager 

• Den manglende tidstro registrering begrænser effekten meget 

• Advis-kommunikationen er tidskrævende og ikke tilstrækkelig præcis 
kommunikation 

• EOJ- og EPJ-systemerne ikke er tilstrækkelig udviklede alle steder, så 
derfor vil der være en del dobbeltarbejde, indtil dette er på plads. 

 

Figur 7.4 
Opleves hverdagen mere effektiv 
for borgeren efter indførelsen af 
MedCom-adviserne? 

 

N=64

Ja, meget
3%Ja, noget
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Der er udbredt enighed om, at advis-kommunikationen kun lidt eller slet ik-
ke vil gøre hverdagen mere effektiv for borgeren som illustreret i figuren 
ovenfor. Det skyldes, at borgeren først og fremmest ikke berøres direkte af 
adviserne, da kommunikationen jo er af administrativ karakter. Dertil sørger 
borgerne i nogen udstrækning for selv at orientere kommunen om indlæg-
gelse, medmindre det sker akut. Endelig har sygehusene jo tidligere ringet 
om udskrivelser.  

Mere indirekte vil borgerne eller pårørende opleve, at kommunen er oriente-
ret på forhånd om indlæggelser og udskrivelser. Desuden vil borgerne få 
hurtige respons i hjemmet, når kommunen ved, de er udskrevet. 

Gevinster 
Gevinsten ved advis-kommunikationen er først og fremmest den mere sikre 
viden om – forudsat at registreringerne er tidstro – hvorvidt en borger er 
indlagt eller netop udskrevet eller død. Figuren nedenfor viser dette. 
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Der er omvendt ingen særlig forventning om, at advis-kommunikationen bi-
drager til økonomiske effekter, om end en del dog forventer administrative 
gevinster og tidsmæssige besparelser som følge af undgåede besøg hos ind-
lagte borgere. Det sidste kunne tidligere være ganske omstændigt, hvis låse-
smed og politi skulle tilkaldes til et tomt hjem. 

Mange steder er der begrænset telefontid, og derfor kunne man tidligere 
bruge ganske meget tid på forgæves at kontakte hjemmeplejen, den prakti-
serende læge eller sygehuset. MedCom-adviserne er en meget fleksibel 
kommunikationsform, der er uafhængig af telefontid.  

Med mere udbyggede adviser, f.eks. korrespondancemeddelelser og ud-
skrivningsvarsler, vil borgerne ventes at kunne modtage mere rettidig og 
præcis behandling efter udskrivelse. De steder, hvor korrespondancemedde-
lelser er i brug, opleves store praktiske og administrative lettelser. Ligeledes 
er kommunikationen via adviser mere sikker, fordi den er nedskrevet og do-
kumenteret.  

Adviserne vil med tiden erstatte telefaxen, men ventes ikke at overflødiggø-
re telefonen og behovet for en dybere, verbal kommunikation mellem fag-
personer. 

Figur 7.5 
Hvilke gevinster opleves? 
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8. Projektets afvikling 

I dette kapitel betragtes deltagernes oplevelse af projektets afvikling. Kapit-
let er baseret på interview og spørgeskemabesvarelser fra personer, der har 
haft en mere direkte tilknytning til projektet, f.eks. som medlem af kommu-
negruppen eller af leverandørgruppen. 

Kapitlet indeholder vurderinger af projektets vision og målsætning, af dets 
organisering og afvikling samt af dets afkomme. 

Vision og målsætning 
Der er fuld tilslutning til, at sygehus-kommune-projektet har haft det rigtige 
fokus og de rigtige målsætninger. Samtidig fremhæves det også, at udfor-
dringerne i MedCom IV har været større end tidligere, fordi de lavthængen-
de frugter er høstet; det gælder generelt, ligesom det gælder sygehus-
kommune-projektet. Dertil har den igangværende strukturreform dæmpet 
udviklingsaktiviteten i både kommuner og amter, ligesom mange beslutnin-
ger af samme årsag er udsat. 

Satsningen på XML-standarder til tværsektoriel kommunikation falder helt i 
tråd med statens it-strategi på sundhedsområdet og understøtter derfor visi-
onen om med tiden at anvende sundhed.dk som den fælles portal for både 
borgere og professionelle.  

Det har, fremhæver en central interessent, krævet en større indsats for Med-
Com at overbevise alle interessenterne om værdien af dets forretningsplan. 
F.eks. kunne der være gjort mere for at synliggøre amternes gevinster ved 
samarbejdet og dermed etablere den fornødne incitamentsstruktur for syge-
hussiden. Det er imidlertid vanskeligt, fordi EDIFACT er blevet så udbredt 
blandt sygehuse. 

Fra kommunal side anses målsætningen om at udskifte EDIFACT-kommu-
nikation med XML-kommunikation som det eneste rigtige og fremtidssikre-
de. Samtidig er der skepsis over, om sygehusene er i stand til teknologisk at 
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følge med det skifte. Derfor har det også været acceptabelt at få den tekni-
ske infrastruktur med simpel advis-kommunikation på plads først og så med 
tiden udvikle mere komplicerede meddelelsesformer. At projektet desuden 
afslører behovet for at optimere arbejdsgange, anses for at være yderligere 
en styrke. 

Selv om der er tilslutning til målsætningerne, udtrykkes også, at nogle mål 
har været for højt sat; særligt med hensyn til udbredelsen (jf. kapitel 4). 

Organisering og afvikling 
Organiseringen af sygehus-kommune-projektet anses for at have været god, 
hvilket også gælder (sam)arbejdsprocesserne gennem projektet. 

Det fremhæves f.eks., at MedCom er gode til at udvikle standarder fra et 
bottom-up-perspektiv og i samarbejde med leverandørerne, hvilket giver 
gode resultater. MedCom opleves som dygtige til at køre projekterne. 

Det er oplevelsen, at projektet er godt forankret organisatorisk og har en god 
projektledelse. Organiseringen med mange parter omkring bordet giver 
momentan træghed, men er samtidig med til at sikre accept og forankring. 

Et kritikpunkt, som nævnes, er, at der har været få møder i kommunegrup-
pen i forhold til de udfordringer og problemer, man har stået over for. Det 
henføres bl.a. til, at projektledelsen har været involveret i for mange andre 
projekter, og at kommuneområdet ikke har haft samme prioritering i Med-
Com sammenholdt med eksempelvis praktiserende læger. 

I forhold til projektets oprindelige plan skulle udbredelsen allerede med ud-
gangen af 2004 være 75% af befolkningen. Det mål blev forlænget til ud-
gangen af 2005, og på dette tidspunkt var udbredelsen 43%. Fra interview 
fremhæves det, at den manglende målopfyldelse skal tilskrives regerings-
kravet om implementering af EPJ ultimo 2005, som i amterne trækker på 
samme ressourcer som dette projekt. Tilsvarende har kommunalreformen 
hæmmet engagementet over for projektet i mange kommuner. 

Projektets udkomme 
Sygehus-kommune-projektet anses som sådan for godt nok, men det anses 
også for problematisk, at det ikke omfatter flere kommuner, og at sygehuse-
ne teknologisk ikke opleves som værende på samme stade som kommuner-
ne. Det er imidlertid klart for alle, at projektet skal videreføres, så udbredel-
sen blandt kommuner bliver endnu mere markant. Det vil formentlig være 
nødvendigt for at øge sygehusenes incitamenter til også at medvirke fuldt 
ud. 

Der er generelt enighed om, at kommunikationen er mere effektiv og sikker, 
og at den bekymring, som visse parter må have haft om at drukne i informa-
tion, delvis er gjort til skamme. Adviserne er brugbare redskaber, som ska-
ber sikkerhed og dokumentation. 
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Der er dog også eksempler på implementeringer, som er gået trægt, fordi der 
er anvendt mange ressourcer på at beskrive arbejdsgange og afdække rutiner 
samt udvikle snitflader mellem systemer og teste disse. 
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9. Konklusioner og anbefalinger 

Dette kapitel afslutter og resumerer vores evaluering af MedComs Sygehus-
Kommune XML-projekt. Indledningsvis behandles vores konklusioner og 
vurderinger på baggrund af kapitel 4 til 8. Dernæst præsenteres vores anbe-
falinger. 

Konklusioner 
Det er først og fremmest vores klare vurdering, at Kommune-Sygehus 
XML-projektet udgør en ret væsentlig aktivitet i udviklingen af den fremti-
dige tværsektorielle elektroniske kommunikation på sundhedsområdet. Der-
for finder vi også, at projektet bør videreføres. Vores konklusioner baseret 
på de forudgående kapitler fremgår nedenfor. 

Udbredelse og forankring. Projektets ønskede udbredelse af den simple ad-
vis-kommunikation mellem sygehusafdelinger og kommuner er ikke nået. 
Målet var, at 75% af landets befolkning var dækket, men med udgangen af 
2005 var det kun tilfældet for 43% af befolkningen. Videre er der markant 
forskel mellem antallet af kommuner, der modtager adviser, og antallet af 
kommuner, der svarer. 

Projektets forankring er meget varierende blandt amterne. I Fyns Amt, Fre-
deriksborg Amt og Storstrøms Amt er alle eller næsten alle kommuner om-
fattet, mens forankringen i de øvrige amter er forholdsvis sporadisk. Det er 
problematisk, fordi de mindsker sygehusenes incitament til at medvirke; det 
er simpelthen for besværligt at skelne mellem forskellige kommunikations-
praksiser over for kommuner, der er henholdsvis ikke er omfattet af projek-
tet. 

Teknologiske og organisatoriske rammer. Advis-kommunikationen foregår 
på kommunesiden i en række forskellige systemer, herunder enten i sags- og 
advis-systemet eller i EOJ-systemtet eller i begge systemer. Meget få kom-
muner oplyser, at de videresender adviser til mobilt kommunikationsudstyr. 
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På sygehussiden anvendes det patientadministrative system og enkelte ste-
der også sygehusets EPJ-system.  

I kommunerne er organiseringen af advis-kommunikation fortrinsvis for-
ankret i visitationen, sygeplejen og ældreplejen, som i langt de fleste tilfæl-
de undersøger, om der er nye adviser flere gange under hver vagt eller 
mindst ved hvert vagtskifte. Fordelingen af adviser sker de fleste steder efter 
en hel fastlagt rutine. I enkelte kommuner anvendes advis-kommunikatio-
nen også på bistandsområdet, hvor praksis imidlertid er noget anderledes. 
F.eks. undersøges det meget sjældnere, om der er nye adviser.  

Sygehusene synes ikke at anvende indlæggelsessvarene i særlig stor ud-
strækning, hvilket bl.a. henføres til manglende viden om deres eksistens på 
afdelingerne. 

Kommunerne har iagttaget, at advis-kommunikationen også sker, når en 
borger skifter sygehusafdeling. Det opleves uhensigtsmæssigt og som en 
kilde til irritation. 

Anvendelsen af adviser. Fra primo 2003 til ultimo 2005 er mængden af ad-
viser pr. måned næsten fordoblet. De meget basale oplysninger i adviserne 
anvendes i meget vid udstrækning af kommunerne, navnlig i ældreplejen.  

På sygehusene er anvendelsen af adviserne meget afhængig af, hvor mange 
af kommunerne i området der er omfattet, og af, hvilke systemer der anven-
des. Videre kan der være problemer med, om kommunernes oplysninger i 
indlæggelsessvar ikke er korrekte eller er mangelfulde. 

Derfor er der, og vil der fortsat være, behov for kommunikation mellem sy-
gehus og kommune via telefon og telefax, selv om korrespondancemedde-
lelser med tiden vil mindske behovet. 

Kvalitet og brugbarhed. På trods af de meget basale oplysninger, der inde-
holdes i de simple adviser, anses de generelt for gode og brugbare; også selv 
om det på sygehussiden erkendes, at anvendelsen endnu er beskeden. Sam-
tidig er der store forventninger til de muligheder, som vil følge med korre-
spondancemeddelelser, udskrivningsvarsler osv.  

Problemer. Advis-kommunikationen præges grundlæggende af tre proble-
mer: 

• Sygehusenes registreringer af indlæggelser og udskrivninger er ikke alle 
steder tidstro, hvilket giver "støj" i kommunerne og medfører, at andre 
former for kommunikation opretholdes. 

• Kommunerne modtager adviser, når patienter flyttes mellem afdelinger 
og mellem sygehuse. Det medfører mange adviser, som kommunerne 
ikke skal forholde sig til, og som er inderligt overflødige for dem. Til-
svarende kan midlertidige udskrivelser og ambulant behandling give 
adviser, som kommunen ikke skal benytte, men som alligevel modtages. 
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• Både kommuner, sygehuse og praktiserende læger efterspørger adviser, 
der indeholder yderligere kommunikationsmuligheder og således gør 
det muligt at dele fagligt vigtige informationer mellem de tre parter.  

Effektivitet. Alligevel er der tilslutning til advis-kommunikationen, og for-
ventningerne er store. Allerede med den simple advis-kommunikation ople-
ves effektivitetsforbedringer i hverdagen, såsom bedre overblik, hurtigere 
information, behov for mindre kommunikation via telefon og telefax samt 
sparet besvær blandt frontpersonalet. Det fremhæves imidlertid også, at ef-
fektivitetsforbedringerne først vil slå igennem, når nogle af de ovennævnte 
problemer er løst. 

Gevinster. Efter respondenternes opfattelse er gevinsterne ved projektet 
først og fremmest fordelene ved at vide præcist, hvor borgerne befinder sig, 
så unødige besøg kan undgås. De afledte gevinster er mere effektiv plan-
lægning og ressourceudnyttelse for både administrative og udførende enhe-
der. 

Projektets afvikling. Projektet synes at nyde stor tilslutning blandt de, der 
har haft en direkte tilknytning til dets afvikling. Det er opfattelsen, at pro-
jektet er fuldstændig afstemt med og understøtter andre lignende initiativer 
inden for sundhedssektoren i særdeleshed og inden for digital forvaltning 
generelt. Det fremhæves f.eks., at valget om at basere projektet på XML-
standarderne er fremtidssikret; ikke mindst i forhold til EDIFACT-
standarderne. 

Projektet roses for at være velorganiseret, selv om der til tider har været 
mange omkring bordet. Et kritikpunkt er, at projektet ikke tilnærmelsesvist 
har nået sine mål for, hvor udbredt den simple advis-kommunikation skulle 
være med udgangen af 2005. Der vil formentlig være forskellige opfattelser 
af, om 75%'s udbredelse har været det rette mål for projektet, men en faktisk 
udbredelse på 43% er langt fra målet. Der er gode forklaringer – arbejdet 
med GEPJ, teknologisk efterslæb på nogle sygehuse og strukturreformen – 
men alligevel synes målet at have været urealistisk fra begyndelsen. 

Det er samtidig projektets akilleshæl: Sygehusene har først for alvor incita-
ment til at medvirke, når alle kommuner i oplandet til et sygehus er omfat-
tet. Men kommunerne har først for alvor udbytte af kommunikationen, når 
det er muligt at udveksle mere indholdsrig kommunikation. 

Der er pilotprojekter med udveksling af korrespondancemeddelelse, så pro-
jektet er med til at sikre, at de tekniske kompetencer til den fremtidige an-
vendelse af mere indholdsrig kommunikation er til stede, om end kun i be-
grænset omfang i anvendelse. 

Anbefalinger  
Som nævnt indledningsvis i dette kapitel er det først og fremmest vores kla-
re vurdering, at Kommune-Sygehus XML-projektet udgør en ret væsentlig 
aktivitet i udviklingen af den fremtidige tværsektorielle elektroniske kom-
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munikation på sundhedsområdet. Derfor finder vi også, at projektet skal vi-
dereføres med det sigte at: 

• Opnå landsdækkende udbredelse af den simple kommunikation snarest 
muligt mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. 

• Identificere, udvikle og implementere yderligere adviser med mere 
komplekst indhold, men uden muligheder for kommunikation i fri tekst. 

• Afklare og eliminere eventuelle regulatoriske begrænsninger i anven-
delsen af mere komplekse og indholdsrige meddelelsesformer.  

• Fremme systemleverandørernes fokus på at understøtte denne mere 
komplekse kommunikation. 

• Udbrede de mere komplekse og indholdsrige meddelelsesformer såsom 
korrespondancemeddelelsen og varsling om udskrivning baseret på de 
erfaringer, MedCom har fra de igangsatte pilotimplementeringer. Vi har 
iagttaget, at dette også er hensigten for MedCom V. 

Efter vores vurderinger er projektets største udfordringer at opnå større for-
ankring af projektet i amterne, dvs. de kommende regioner. Dvs. at flere 
kommuner tilslutter sig kommunikationsstandarden og får tilpasset admini-
strative rutiner til den elektroniske meddelelsesform.  

En anden væsentlig udfordring er at afklare, om meddelelsesformer, hvor 
det er muligt at skrive i fri tekst, er omfattet af undtagelsen i § 12 c i lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). 
Der er udfordringer i at beskytte personlige data, men samtidig kan det være 
svært at få samtykke i alle situationer. 

Det er også en udfordring for projektet, at der er kommuner, der modtager 
adviser, men som IKKE sender indlæggelsessvar. Hele projektet hviler på 
en gensidig forpligtelse til at sende kommunikation, som en anden part kan 
have nytte af.  

Anvendelsen af advis-kommunikationen inden for kommunen kan med for-
del udvides, så også sundhedsplejerskerne kan være orienteret. Det vil ikke 
mindst være relevant, når egen læge også kommunikerer elektronisk med 
andre end sygehusene. Det vil ligeledes være relevant, når en borger efter 
indlæggelse for første gang har brug for hjemmepleje.  



 MedCom 
Evaluering af Sygehus-Kommune XML-projektet 

16. juni 2006 

 

 
 

39 

Bilag og tabeller 

A. Kommunernes systemunderstøttelse 
 

 Respondenter Landsdækkende 

Intet (sic!) 4 - - - 

KMD Sags- og advissystem 
KMD omsorg 

9 15% 15 7% 

Lyngsø Omsorgssystem 5 8% 11 5% 

Ementor M-Care 1 2% 3 1% 

Rambøll Care 14 23% 74 34% 

CSC Scandihealth VITAE 15 25% 40 18% 

Zealand Care Uniq 16 27% 77 35% 

 64  220  

Kilde:  MedCom og spørgeskemaundersøgelse. 
Note: MedComs opgørelse af systemer omfatter 217 kommuner, dvs. at der er kommuner 

med mere end et system. 
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B. Organisering i kommunerne 
 

Hvem inden for gruppen undersøger, om der er modtaget nye indlæggelses- og udskrivnings-
adviser? 

 
Indlæggelses-

adviser 
Udskrivnings-

adviser 
N 

Visitator  45 80% 45 80% 56 

Gruppeleder/leder 37 58% 36 56% 64 

Gruppesekretær/sekretær  23 36% 22 34% 64 

Alle gruppemedarbejderne/medarbejderne  16 25% 16 25% 64 

 

Hvor tit undersøges det, om der er kommet nye adviser? 

 
Indlæggelses-

adviser 
Udskrivnings-

adviser 
 

Et par gange om ugen 4 6% 4 6%  

Én gang dagligt 15 23% 15 23%  

Ved hver vagtstart 19 30% 20 31%  

Flere gange i løbet af en vagt 26 41% 25 39%  

I alt 64 100% 64 100%  

 

C. Kommunikationsmængde 
Formlen nedenfor beregner, hvor mange procent flere indlæggelsessvar der 
burde være givet, at alle kommuner sendte indlæggelsessvar. Beregningen 
er baseret på månedsstatistikken for december 2005 og på et simpelt gen-
nemsnit for kommuner, der sender indlæggelsessvar. 
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nIS+ : Antal indlæggelsessvar i kommuner, 

der sender indlæggelsessvar 
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D. Anden kommunikation end adviser 
 

Kommunikeres der mellem kommune og  
sygehus på anden vis?  På hvilken anden vis kommunikeres der  

mellem kommune og sygehus? 

Ja 51 � Telefon 48 

Nej 13  Fax 40 

 64  Post 8 

   E-post 2 

Gennemsnitligt antal medier 1,92 

Note: Respondenterne har kunnet angive mere end et medie. 
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