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Til  
Deltagere i mini-IRSK-projektet 
 
 
 
 

M Ø D E I N D K A L D E L S E 
 
Der indkaldes hermed til 3. møde vedr. mini-IRSK-projektet 
 

Tidspunkt: Torsdag den 23. juni 2005 kl. 10.00–14.00 

Sted: Center for Sundheds-telematik, Rugårdsvej 15, 
5000 Odense C 

Deltagere: Anne Kjærulff, Vestsjællands Amt 
Anne-Marie Falch, Nordjyllands Amt 
Hans Henrik Bøttger, Århus Amt 
Helle Stockfleth Olsen, Statens Seruminstitut 
Lene Meyer Grosen, Frederiksborg Amt 
Lone Hassingboe, Nordjyllands Amt 
Ole Filip Hansen, Viborg Amt 
Sue Bech, Københavns Amt 
Søren Lenau, Bornholms Regionskommune 
Thomas Wejs Møller, Amtsrådsforeningen 
Gert Fjord Olesen, Ringkjøbing Amt 
Grethe Jensen, Frederiksborg Amt 
Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt 
Jette Malling Rosbæk, Vestsjællands Amt 
Joan Madsen, CSC Scandihealth 
Kim Østerbye, Ribe Amt 
Lisbeth Jørgensen, FynCom 
Lise Tangaa, Ribe Amt 
Lone Behnfeld, Sønderjyllands Amt 
Maja Stephansen, Storstrøms Amt 
Michael Johansen, WM-data 
Niels Hornum, KPLL 
Peter Pedersen, H:S 
Pia Dandanell, Vestsjællands Amt 
Simon Krogh, Sygehus Vestsjælland 
Søren Rosenørn Jakobsen, ACURE 
Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt 
Gitte Henriksen, MedCom 
Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom  
Ib Johansen, MedCom 
Iben Søgaard, MedCom 
Tove Kaae, MedCom 
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Dagsorden: 
 

1. Velkomst (Ib) 
 
2. Kontrakter 

Alle skulle nu have indgået kontrakt med MedCom og med leverandørerne.  
Oversigt over hvem der er med og hvem der har lavet aftale med leverandørerne.  
Leverandørerne bedes have informationer med om, hvem der er indgået aftaler med.  
Priser mv., hvor meget koster det? 
 

3. Implementeringsplaner og tidspunkter 
Leverandørerne har udarbejdet tilbud med leveringstider.  
Oversigt over implementeringsplaner i de enkelte amter fremlægges.  
Er der noget udestående?  

 
4. Besøgsrunde 

Hvordan er det gået? 
 
5. Test - aftaler om testdatoer fra leverandørerne 

Aftaler om testdatoer for det enkelte system skal aftales inden mødet. Datoer fremlægges på 
mødet. 

 
6. Opgaver fra sidst 

Privathospitaler kontaktet. 
Liste over privathospitaler med IT- systemer udleveres. 
Klinisk biokemiskemaet indsendes inden mødet. 
Bookingsvaret – hvem skal sende og hvem kan modtage? 
Epikriser – ikke alle sender – det skal man. 
Ny projektbeskrivelse er færdig, er udsendt – kommentarer? 
Korrespondancen – kopi til andre ex. kommuner/læger.  
 

7. Laboratorierne – resultat af møde 
Laboratorierne – klinisk biokemi – har afholdt møde den 12. maj. 
 

8. Evt. herunder næste møde 
 
 
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes evt. afbud meddelt til projektsekretær Iben Søgaard på 
telefon 6613 4066 * 21 eller mail ibs@health-telematics.dk senest fredag den 17. juni 2005. 
 
Der ydes sædvanlig møde- og rejsegodtgørelse efter MedComs regler. 
 
Har I spørgsmål eller andet, må I gerne ringe på tlf. 6613 30 66 eller mail: ijo@health-telematics.dk
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ib Johansen, Tove Kaae, Gitte Henriksen 
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	Med venlig hilsen

